

# 민선8기 공약사업 실천계획서



순 창 군

# 민선 8기 순창군 공약사업 목록

□ 분야별 : 5개 분야, 79개 사업

관리 번호	분야별	공 약 사 업 명	추진부서	비고
1	① 군민화합 (3개)	소통행정 플랫폼 구성·운영	기획예산실	
2		코로나19에 따른 소상공인 손실 보전	경제교통과	
3		순창형 재난지원금 개인별 30만원 조기 지급	안전재난과	
4	② 지역경제 활성화 (27개)	경천·양지천을 친수 명품하천 조성으로 신성장 동력사업 추진	건 설 과	
5		추령장승축제 전국 규모 행사로 확대 추진	문화관광과	
6		순창국악원 활성화 추진	문화관광과	
7		관광의 원스톱 지원 체제 구축을 위한 '발효관광재단' 설립	문화관광과	
8		관광지 입장료 상향 조정과 일정 금액 지역화폐로 사용제도 운영	문화관광과	
9		섬진강 영화제 추진	문화관광과	
10		관광산업과 연계한 서비스 중심 소상공인 육성·지원	문화관광과	
11		서부권 체류형 관광자원 개발	문화관광과	
12		주공아파트에서 강천산까지 둘레길 조성	문화관광과	
13		호정소 및 무직산 관광자원 개발	문화관광과	
14		여암 신경준 선생 역사 고증 및 선양 사업	문화관광과	
15		순창 5대 명창 위상 선양 사업	문화관광과	
16		전통시장 비가림시설 현대화	경제교통과	
17		순창사랑상품권 300억원으로 증액 및 10% 할인	경제교통과	
18		서부권 주민 순창전통시장 장보기 추진	경제교통과	
19		소상공인의 안정된 사업 지원 확대	경제교통과	

관리 번호	분야별	공 약 사 업 명	추진부서	비고
20	[2] 지역경제 활성화 (27개)	농공단지 입주기업 및 제조업 맞춤형 핀셋 지원	경제교통과	
21		순창 원도심 재생 사업으로 지역경제 활성화	농촌활력과	
22		순창 봄꽃 축제를 위한 벚꽃길 확대 조성	산림공원과 문화관광과	
23		아름다운 섬진강 장수목 길 조성	산림공원과	
24		순창읍 주변 동산 정원 조성	산림공원과	
25		전기차 보급 확대 지원	환경위생과	
26		마을하수도 보급률 확대(70%)	상하수도과	
27		전국 규모 장 담그는 날 추진과 민속마을 일원 장독대 공원 조성	장류산업업소	
28		순창군 역도 실업팀 창단	체육진흥사업소	
39		순창군 여자 소프트테니스 실업팀 창단	체육진흥사업소	
30		전국 단위 체육대회 유치로 지역경제 활성화 조성	체육진흥사업소	
31	[3] 돈 버는 농업 (14개)	농촌사랑 동행순창 추진	농촌활력과	
32		농외 소득을 위한 민박 확대 운영	농업축산과	
33		외국인 계절 근로자 도입	농업축산과	
34		고령 영세농 농작업 대행비 지원	농업축산과	
35		농민 기본소득 지원 확대	농업축산과	
36		농산물 가격 안정 지원	농업축산과	
37		비가림 시설하우스 70% 확대 지원	농업축산과	
38		저온저장고와 건조기 등 노후화 개선, 부품·수리비 지원	농업축산과	
39		축산농가 수분조절제, 우분 처리 퇴비사 확대 지원	농업축산과	

관리 번호	분야별	공 약 사 업 명	추진부서	비고
40	③ 돈 버는 농업 (14개)	친환경 농산물 인증 면적 및 품목 확대	친환경농업과	
41		친환경 직불금 확대	친환경농업과	
42		대형농기계(콤바인, 트랙터, 승용이앙기) 구입비 30% 지원	친환경농업과	
43		객토 사업 지원	친환경농업과	
44		농기계 기종과 수량 확대, 권역별 임대사업소 마련	농업기술과	
45	④ 따뜻한 복지 (23개)	마을회관 지역신문 지원	기획예산실	
46		장애인 수당 군비 100% 상향 지원	주민복지과	
47		순창군 보훈회관 건립	주민복지과	
48		사회복지시설 종사자 인권보호 및 교통비 처우개선 확대	주민복지과 건강장수과	
49		노인 이동 보조용 전동보조기기 지원	주민복지과	
50		다문화 가족을 위한 시간제 일자리 지원과 고향 방문 지원 확대	주민복지과	
51		경력단절여성을 위한 시간제 일자리 확대	주민복지과	
52		순창형 아이 온종일 돌봄 통합적 체계 구축	주민복지과	
53		순창읍 어르신 목욕탕 이용 시 자부담 1,000원 이용	건강장수과	
54		노인일자리 1000개를 3000개로 확대, 월 27만원을 30만원으로 상향 지원	건강장수과	
55		지역봉사지도원 활동비 지원	건강장수과	
56		순창군 노인회관 조성	건강장수과	
57		순창군 사망자 장제비 일부지원	건강장수과	
58		마을 택시 확대 운영	경제교통과	
59		노후화된 마을회관 현대식 리모델링 추진	건 설 과	

관리 번호	분야별	공 약 사 업 명	추진부서	비고
60	④ 따뜻한 복지 (23개)	고령자 복지주택 건립	농촌활력과	
61		주민 공동 생활홈 조성	농촌활력과	
62		도시재생 사업과 연계한 주민복지시설 보강	농촌활력과	
63		순창을 빛낸 체육특기자에 대한 복지 확대	체육진흥사업소	
64		나이별 특성을 고려한 맞춤형 생활체육 프로그램 확대	체육진흥사업소	
65		장애인체육회 분리 독립 운영	체육진흥사업소	
66		탁구장·배구장·배드민턴장 등 전천후 체육시설 조성	체육진흥사업소	
67		그라운드 골프 전용 구장 구축	체육진흥사업소	
68	⑤ 정주인구 증대 (12개)	옥천인재숙 시스템 조정 및 특기 적성 분야 지원 확대	행 정 과	
69		초·중·고등학생 대상 우리 지역 바로 알기 프로그램 운영	행 정 과	
70		대학생 생활지원금 지원	행 정 과	
71		작은 학교 살리기 정책 추진	행 정 과	
72		스마트폰 교육 및 성인 문해교육 추진	행 정 과	
73		청소년 복합문화공간 구축과 자치활동 등 다양한 교육프로그램 운영	주민복지과	
74		폐교를 활용한 영유아 놀이공간 시설 건립(구림중)	행 정 과	
75		순창군 아동 행복 수당	주민복지과	
76		순창군 주소 이전 거주 군 관련 종사자에게 지역탐색비 지원	인구정책과	
77		청년 근로자 종자통장 지원	인구정책과	
78		순창군 공공임대주택 건립	농촌활력과	
79		순창형 전원마을 500호 조성	농촌활력과	

## **분야별 공약사업**

# 1 군 민 화 합

관 련 번호	사 업 명	추진부서
1	소통행정 플랫폼 구성·운영	기획예산실
2	코로나19에 따른 소상공인 손실 보전	경제교통과
3	순창형 재난지원금 개인별 30만원 조기 지급	안전재난과

## 1

## 소통행정 플랫폼 구성 · 운영

주관부서		기획예산실		기획	김은숙	담당자 (전화)	이윤희(1123)	
구분	완료시기			사업성격		예산구분		
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산		비예산	
	○		○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 다양한 소통플랫폼 구성 · 운영을 통한 열린 소통행정 구현

## □ 추진배경

- 지역민이 생활 속에서 느끼는 불편사항에 대하여 가감없는 여론청취 역할을 수행하고, 열린 소통행정을 구현하고자 함.

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 지속(연중)
- 사 업 비 : 24백만원
- 사업내용 : 생활불편 및 제도개선에 대한 군민의견 청취·전달, 군정 발전 의견 등을 제안하는 군민혁신소통추진단 운영(20명 이내)
  - 군민의 현장 목소리 청취를 위해 정기적인 간담회 실시

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	24		24		6	6	6	6	
국비									
도비									
군비	24	-	24		6	6	6	6	
기타									

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당



## □ 추진상황 및 계획

- (2022. 10. 7.) 소통행정 활성화 지원에 관한 조례 제정계획 수립
- (2023. 10.~12.) 2023년도 본예산 반영 추진
- (2023. 1.~) 사업운영계획 수립 및 참여자 확정
- (2023. 2.~) 군민소통혁신추진단 발대식 및 지속운영

## □ 연차별 추진계획

<범례>

준비단계  
(계획수립 등)

이행 후  
계속 추진

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례제정 및 예산반영																									
운영계획 수립																									
참여자 모집																									
회의개최 등 정기운영																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 소통혁신추진단 참여단원 선발 시 공개모집 추진
  - 읍면당 1~2명 이내, 군정발전에 관심이 많고 책임감이 강한 사람 선발
- (정부부처 협조사항) 해당사항 없음

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
소통혁신추진단 신설	식	1		1				
연중 정기회의 운영	회	4		4	4	4	4	4

## 2

## 코로나19에 따른 소상공인 손실 보전

주관부서		경 제 교 통 과		지역경제		설경하		담당자 (전화)		양우영(1336)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 소상공인 손실보전 지원 완료

## □ 추진배경

- 소상공인의 코로나19에 따른 손실을 보전하고 신속한 피해회복 지원으로 지역경제 활성화 도모

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 12월
- 사업비 : 2,000백만원(군비)
  - ※ 산출근거 : 2백만원 × 1,000개소
- 사업대상 : 관내 소상공인(행정명령 이행시설 및 매출감소 업체)
- 사업내용 : 행정명령(집합금지, 영업제한 등)을 이행하였거나, '19년 대비 '20~'21년 매출감소 업체를 대상으로 업체당 손실보전금 정액(2백만원) 지급

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	2,000		2,000	2,000					
군비	2,000		2,000	2,000					

## □ 추진상황 및 계획

- (2022. 9. 28.) 코로나19 소상공인 손실보전금 지급 기본계획 수립
  - 순창군 소상공인 손실보전금 지원사업 추경 예산 확보
- (2022. 10. 4.) 순창군 소상공인 손실보전금 지원사업 시행 공고
- (2022. 10. 6.) 읍·면 담당자 교육
- (2022. 10. 11. ~ 12. 15.) 손실보전금 신청·접수
- (2022. 12. 13.) 100대 생활업종(유사업종) 관련 군정조정위원회 개최
- (2022. 12. 30.) 손실보전금 지급 완료

## □ 연차별 추진계획

<범례>

준비단계  
(계획수립 등)

사업추진  
(설계용역, 공사추진 등)

완료

이행 후  
계속 추진

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
사업 진행																									
사업 완료																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 관련단체 의견수렴
  - 요구사항 군정 조정위원회 심의

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
손실보전금지급	개소	720	720					

## 3

## 순창형 재난지원금 개인별 30만원 조기 지급

주관부서		안전재난과		사회재난		김수경		담당자 (전화)		이채은(1871)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

- ◆ 전 군민에게 보편적 재난기본소득을 지급하여 코로나19 장기화로 위축된 지역경제 활성화하고 군민들의 생활안정을 도모하기 위함

## □ 추진배경

- 전 군민에게 재난기본소득을 지급하여 코로나19 장기화로 위축된 지역경제를 활성화하고 군민의 생활안정 도모

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 6. ~ 12.  
 ○ 사업량 : 26,817명  
 ○ 사업비 : 13,440백만원(군비 100%)  
 ○ 지원기준 : 2022.5.19.부터 신청일까지 계속해서 순창군에 주소가 되어있는 군민(주민등록자, 결혼이민자)  
 ○ 내 용 : 1인당 500,000원 재난기본소득 지원 ※무기명 선불카드  
 ○ 지급기간 : 2022. 7. 11. ~ 9. 2. ※ 사용기간 : 2022. 11. 30.한  
 ○ 지원근거 : 순창군 재난기본소득 지원 조례

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	13,440		13,440	13,440					
국비									
도비									
군비	13,440		13,440	13,440					
기타									

☐ **추진계획**

- (2022. 6.) 순창군 재난기본소득 예산 확보
- (2022. 6.) 순창군 재난기본소득 지원 세부추진계획 수립
- (2022. 7. 11. ~ 9. 2.) 재난기본소득 카드 신청 및 지급
- (2022. 12.) 순창군 재난기본소득 정산

☐ **연차별 추진계획**

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진	완료
------	------------------	------	----

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
재난기본소득 지급																									
재난기본소득 정산																									

☐ **주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항**

- 해당없음

☐ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
재난기본소득 지급	명	26,817	26,817					



## [2] 지역경제 활성화

관리 번호	사 업 명	담당부서
4	경천·양지천을 친수 명품하천 조성으로 신성장 동력사업 추진	건 설 과
5	추령장승축제 전국 규모 행사로 확대 추진	문화관광과
6	순창국악원 활성화 추진	문화관광과
7	관광의 원스톱 지원 체제 구축을 위한 ‘발효관광재단’ 설립	문화관광과
8	관광지 입장료 상향 조정과 일정 금액 지역화폐로 사용제도 운영	문화관광과
9	섬진강 영화제 추진	문화관광과
10	관광산업과 연계한 서비스 중심 소상공인 육성·지원	문화관광과
11	서부권 체류형 관광자원 개발	문화관광과
12	주공아파트에서 강천산까지 둘레길 조성	문화관광과
13	호정소 및 무직산 관광자원 개발	문화관광과
14	여암 신경준 선생 역사고증 및 선양 사업	문화관광과
15	순창 5대 명창 위상 선양 사업	문화관광과

연번	사 업 명	담당부서
16	전통시장 비가림시설 현대화	경제교통과
17	순창사랑상품권 300억원으로 증액 및 10% 할인	경제교통과
18	서부권 주민 순창전통시장 장보기 추진	경제교통과
19	소상공인의 안정된 사업 지원 확대	경제교통과
20	농공단지 입주기업 및 제조업 맞춤형 핀셋 지원	경제교통과
21	순창 원도심 재생 사업으로 지역경제 활성화	농촌개발과
22	순창 봄꽃 축제를 위한 벚꽃길 확대 조성	산림공원과
23	아름다운 섬진강 장수목 길 조성	산림공원과
24	순창읍 주변 동산 정원 조성	산림공원과
25	전기차 보급 확대 지원	환경위생과
26	마을하수도 보급률 확대(70%)	상하수도과
27	전국 규모 장 담그는 날 추진과 민속마을 일원 장독대 공원 조성	장류사업소
28	순창군 역도 실업팀 창단	체육진흥사업소
29	순창군 여자 소프트테니스 실업팀 창단	체육진흥사업소
30	전국 단위 체육대회 유치로 지역경제 활성화 조성	체육진흥사업소



## 4

## 경천양지천 친수 명품하천 조성으로 신성장 동력사업 추진

주관부서		건설과		경관조성		정안성		담당자 (전화)		송원준(1825)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
			○	○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 경천·양지천 친수관광 개발사업 추진을 통한 인구

## □ 추진배경

- 순창읍 중심부에 위치한 경천·양지천을 친환경 관광거점으로 탈바꿈하여 지역문화재생 및 가족단위의 인구유입을 유도하고 순창군 도시재생의 중심축으로 재정립하여 순창읍 중심상권 활성화 등 지역경제 신성장 동력기반을 마련하고자 함.

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업비 : 17,350백만원(도비 13,020, 군비 4,330) ※ 사업비 변동가능성 있음
- 사업내용 : 경천·양지천 일원 친수종합개발사업 추진
  - 음악분수, 랜드마크 조성, 수변꽃길정원, 전망대, 휴게시설 설치 등

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	17,350		17,350		3,890	6,480	6,980	
국비								
도비	13,020		13,020		2,920	4,860	5,240	
군비	4,330		4,330		970	1,620	1,740	
기타								

## □ 추진상황 및 계획

- (2022. 12.~2013. 5.) 경천·양지천 타당성조사 및 종합개발계획 수립
- (2023. 1.~2.) 지방재정투자심사 등 사전 행정절차 이행
- (2023. 3.) 동부권 발전사업 심의위원회 사업반영 안전제출
- (2023. 6.~12.) 경천·양지천 수변개발사업 실시설계 용역
- (2023. 6. ~ 2024. 6.) 전략 및 소규모 환경영향평가(문화재 지표조사)
- (2023.~2024.) 토지매입(사업지구내 필요시)
- (2024. 1.~2026. 12.) 공사 착공 및 준공

## □ 연차별 추진계획 <범례>

준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	이행 후 계속 추진
------------------	------------------------	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
종합개발계획 수립용역																									
투자심사 및 동부권 심사의뢰																									
실시설계 용역																									
공사착공 및 사업진행																									
사업 유지관리																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 경천·양지천 수변종합개발을 위한 주민의견 수렴
  - 순창군 랜드마크 이미지, 수변개발 범위, 편의시설 조성 등 주민의견 청취
- (정부부처 협조사항) 해당사항 없음

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
종합개발계획 수립	식	1		1				
사업 착수	식				1			

## 5

## 추령장승축제 전국 규모 행사로 확대 추진

주관부서		문화관광과	문화예술 관광자원개발	강민정 김성민	담당자 (전화)	설인수(1624) 오승택(1634)
구분	완료시기		사업성격		예산구분	
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산	비예산
	○		○		○	

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 전국규모 장승축제 개최 및 장승촌 주변 경관 정비

## □ 추진배경

- 축제 전국규모 확대로 전통 민속 계승 발전과 장승문화예술의 우수성 홍보로 지역 경쟁력 강화

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창추령장승촌(북흥면 추령로 1792-12)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 2,136백만원(도비 500, 군비 1,636)
- 사업내용 : 장승 및 포토존 시설보강, 장승 테마공원 조성, 전국 규모 장승축제 추진

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	2,136	-	2,136	11	675	850	300	300	-
국비									
도비	500		500		500				
군비	1,636	-	1,636	11	175	850	300	300	-
기타									

※ 축제예산(2023~2024년 50백만원/년, 2025년 이후 200백만원/년)

## □ 추진상황

- ('22. 10. 29.) 2022년 제26회 추령장승축제 추진
- ('23. 03. 28.) 추령장승촌 테마공원 조성 실시설계 용역 착수
- ('23. 5. 24.) 주민 의견수렴을 위한 설명회 개최
- ('23. 6. 20.) 추령장승촌 장승 보강사업 발주
- ('23. 6. 28.) 제27회 추령장승축제 보조금 교부완료
- ('23. 7. 25.) 추령장승촌 테마공원 조성 실시설계 용역 준공
- ('23. 10. 16.) 추령장승촌 테마공원 조성사업(1차분) 착공

## □ 추진계획

- ('24. 5.) 추령장승촌 테마공원 조성사업(1차분) 준공
- ('24. 5.~12.) 추령장승촌 테마공원 조성사업(2차분) 착공 및 준공
- ('24. 10.) 2024년 제28회 추령장승축제 추진(50백만원)
- ('25. 1.~12.) 추령장승촌 테마공원 유지관리
- ('25. 10.) 2025년 제29회 추령장승축제 추진
- ('26. 1.~12.) 추령장승촌 테마공원 유지관리
- ('26. 10.) 2026년 제30회 추령장승축제 추진

## □ 연차별 추진계획

<범례>		준비단계 (계획수립 등)				사업추진 (설계용역, 공사추진 등)				완료				이행 후 계속 추진								
		연도		'22년		'23년		'24년		'25년		'26년		'27년 ~								
세부내용		분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
테마 공원 조성	기본계획 및 실시설계 용역																					
	착공 및 공사추진																					
	준공																					
장승 보강 사업 추진																						
장승 축제 추진																						

## □ 주민소통 방안

- 추령장승촌 테마공원 조성을 위한 설명회 개최
  - 테마공원 조성을 위한 주민 의견 및 건의사항 청취 반영

## □ 공약달성 확인지표

확인지표		단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
테마 공원 조성	기본 및 실시설계	식	1		1				
	공사 공정율	%	100			100			
장승 보강 사업		식	1		1				
전국 규모 장승축제		회	년1회				1	1	1

## 6

## 순창국악원 활성화 추진

주관부서		문화관광과		문화예술		강민정		담당자 (전화)		박지현(1625)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 공유화를 통한 국악원 활성화 추진

## □ 추진배경

- 전통문화 예술의 보존, 전승·발전 및 군민 정서함양을 위하여 운영되고 있는 국악원의 효율적인 운영방안을 모색하여 순창군 문화예술 발전에 기여

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창읍 남계리 939외 2필지
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 956백만원(군비 100%)
- 사업내용 : 국악원 공유화, 시설 보강,전국 국악대전, 주민 교육 확대 등

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	956	-	956	56	375	175	175	175	-
국비									
도비									
군비	956	-	956	56	375	175	175	175	-
기타									

## □ 추진계획

- (2022.12.) 기부채납에 따른 순창국악원 소유권 이전
- (2023. 2.) 순창국악원 민간위탁 추진(연간 75백만원)
- (2023. 3.~ 10.) 순창국악원 시설 보강사업 추진(300백만원)
- (2024. 9.) 국악대전 추진(100백만원)

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
국악원 공유화																									
시설 보강 사업																									
국악 대전 추진																									

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
국악원 공유화	식	1	1					
시설 보강 사업	식	1		1				
국악 대전 개최	회	년1회			1	1	1	1

## 7

## 관광의 원스톱 지원체제 구축을 위한 '발효관광재단' 설립

주관부서		문화관광과		관광마케팅		이명수		담당자 (전화)		이채은(1628)		
구분	완료시기			사업성격				예산구분				
	임기내		임기후		신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○				○				○			

### < 공약 목표 >

#### ◆ 발효관광재단을 통한 통합 관광 전담기구 역할 수행

#### □ 추진배경

- 발효테마파크관리운영재단을 발효관광재단으로 변경하여 관광분야 업무를 보장하여 추진함으로써 지역내 관광자원에 대한 효과적인 마케팅과 관광 콘텐츠 개발 등 통합 관광 전담기구 역할 수행

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 788백만원(군비100%)
- 사업내용
  - 발효테마파크 재단을 발효관광재단으로 명칭 변경 후, 관광 분야 업무를 보장하여 추진함으로써 지역 내 관광자원에 대한 효과적인 마케팅과 콘텐츠 개발, 관광객 유치 활성화 등 통합 관광 전담기구 역할 수행
  - 기존 발효테마파크 업무는 변함없이 수행하고, 관광전담 기구 역할을 수행할 전문화된 관광관련 조직 신설

#### □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	788		788	-	164	208	208	208	
군비	788		788	-	164	208	208	208	



## □ 추진계획

- (2022. 12.) 발효테마파크 관리운영재단 조례 일부개정 의회 심의
- (2023. 1.) 발효테마파크 재단 정관변경 이사회 의결 및 명칭변경 신청
- (2023. 2 ~ 3.) 도 정관변경허가 및 변경 등기
- (2023. 4 ~ 6.) 인력채용 등 운영준비(인건비, 2명, 88백만원)
- (2023. 7.) 발효관광재단 출범 및 관광분야 업무 수행(120백만원)
  - 유치지원사업 90백만원, 팸투어 20백만원, 박람회 등 참석 10백만원

## □ 연차별 추진계획

<범례>

**준비단계**  
(계획수립 등)

**사업추진**  
(설계용역, 공사추진 등)

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립																									
조례개정																									
정관 및 제규정 개정																									
재단법인 등기변경																									
인력채용 등 운영준비																									
관광분야 업무수행																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (정부부처 협조사항)
  - 전북도 관광산업과 : 순창발효테마파크재단 정관 변경 허가
  - 전북도 예산과 : 재단 출연기관 변경 지정 고시

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
발효관광재단 설립운영	식	1		1				

## 8

## 관광지 입장료 상향조정과 일정금액 지역화폐로 사용제도 운영

주관부서	문화관광과	관광마케팅	이명수	담당자 (전화)	강하라(1631)
구분	완료시기		사업성격		예산구분
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산
	○		○		○

### < 공약 목표 >

◆ 관내 유료관광지에 대한 입장료 상향 조정 및 지역화폐 환원

#### □ 추진배경

- 우리 군을 방문하는 관광객을 대상으로 한 입장료 수익이 지역경제 활성화로 유도될 수 있도록 유료 관광지에 대한 입장료를 상향조정
- 관광지에서 입장권을 구매할 경우 입장료 일부를 관내에서 쓸 수 있도록 상품권 형태로 제공하여 관내 소비 촉진 및 지역경제 활성화 유도

#### □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 유료관광지
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 1,250백만원
- 사업내용 : 관광지 입장권 발급 관광객에 한하여 입장료의 일부를 상품권으로 환급하여 지역 내에서 사용

#### □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	1,250		1,250		750	500		
군비	1,100		1,100		600	500		
소멸기금	150		150		150			

## □ 추진상황

- (2022. 07.) 관광상품권 시범운영 추진(발효테마파크, 푸드사이언스관)
- (2022. 10.) 용결산 하늘길 매표소 설치공사 실시설계 용역 완료
- (2022. 12.) 순창군 군립공원 관리 조례 개정(입장료 상향, 상품권 지급)
- (2022. 12.) 발효테마파크 입장료 상향에 따른 용역 추진 중
- (2023. 06.) 순창군 용결산 자연휴양림 관리 및 운영에 관한 조례 개정 완료
- (2023. 07.) 강천산 및 용결산하늘길 지역화폐 사용제도 시행
- (2023. 09.) 발효테마파크 통합권 및 키오스크 임대 등 기반 조성

## □ 추진계획

- (2024. 03.) 발효테마파크 관리 운영에 관한 조례 개정 추진
- (2024. 07.) 발효테마파크 지역화폐 사용제도 시행

## □ 연차별 추진계획

<범례>		준비단계 (계획수립 등)				사업추진 (설계용역, 공사추진 등)				완료				이행 후 계속 추진											
세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
용역추진																									
조례개정																									
지역화폐 환원추진																									
조례개정																									
지역화폐 환원추진																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북특별자치도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 입장료 상향 및 지역화폐 환원에 따른 주민 홍보

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
입장료 상향 및 지역화폐 환원	개소	3		2	1			

## 9

## 섬진강 영화제 추진

주관부서	문화관광과	관광마케팅	이명수	담당자 (전화)	서상수(1648)
구분	완료시기		사업성격		예산구분
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산 비예산
	○		○		○

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 군민과 방문객이 참여하고 즐기는 섬진강 영화제 개최 운영

## □ 추진배경

- 영화·영상미디어 분야에 대한 관심이 증가하는 추세에 남녀노소의 관심 고취 및 동기를 부여하고 전 군민이 즐기고 참여하는 지역 대표 영화제 필요성 대두
- 전 세계 공통의 문화인 영화를 매개체로 순창, 섬진강, 가족을 주제로 하는 영화제를 개최하여 지역사회가 하나 되는 문화의 장을 만들고자 함

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창읍 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사 업 비 : 300백만원(군비100%)
- 사업내용 : 군민이 함께 즐기고 참여하는 내실 있는 영화제 개최 운영  
- 순창 및 섬진강을 주제로 한 영화 상영, 시네마토크, 영화사진전 등

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	300		300	150	150			
군비	300		300	150	150			

## □ 추진 실적

- (2022. 08.) 2022년 제1회 섬진강영화제 추진 계획 및 조직위원회 구성
- (2022. 10.) 2022년 제1회 섬진강영화제 개최(10. 21. ~ 10. 23.)
- (2022. 12.) 2022년 제1회 섬진강영화제 성과 보고 및 결산
- (2023. 03.) 2023년 섬진강영화제 조직위원회 총회
- (2023. 07.) 2023년 제2회 섬진강영화제 보조금 교부결정 및 지급
- (2023. 09.) 2023년 제2회 섬진강영화제 개최(9. 14. ~ 16.)
- (2023. 11.) 2023년 제2회 섬진강영화제 추진성과 및 정산결과 보고

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
영화제 사업계획 수립																									
영화제 추진																									
영화제 평가 및 정산																									

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
섬진강 영화제 추진	식	1		1				

## 10

## 관광산업과 연계한 서비스 중심 소상공인 육성·지원

주관부서	문화관광과	관광마케팅	이명수	담당자 (전화)	서상수 (1648)
구분	완료시기		사업성격		예산구분
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산
	○		○		○

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 관광산업 소상공인 육성·지원

## □ 추진배경

- 순창을 찾는 관광객의 지속적인 유치를 위해 관련 서비스업에 종사하는 소상공인 육성책 마련

## □ 사업개요

- 기 간 : 2022년~2026년
- 총사업비 : 500백만원(군비)
- 사업대상 : 여행업, 관광시설업(야영장, 식당, 펜션 등) 등록 소상공인
- 사업내용 : 관광산업 육성을 위한 관련업종 소상공인 지원한도 확대
  - 소상공인 융자금 이차보전 지원 이자율 상향 : 4% ⇒ 5% 한도
  - 소상공인 시설개선지원 사업 지원한도 상향 : 2천만원 ⇒ 3천만원 한도

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	500		500		100	100	150	150	
군비	500		500		100	100	150	150	

## □ 추진상황

- (2022. 10.) 관광산업 육성을 위한 관련 조례 개정계획수립
- (2022. 11.) 조례규칙심의회 심의 의결 및 조례 개정안 의회 상정
- (2022. 12.) 조례 개정안 부결(관광산업분야 소상공인 지원한도 상향 조항)
- (2023. 05.) 순창군 관광진흥에 관한 조례 전부 개정안 추진
- (2023. 09.) 순창군 관광진흥에 관한 조례 전부 개정안 의회 상정 (부결)

## □ 추진계획

- (2024. 03.) 순창군 관광진흥에 관한 조례 전부 개정안 의회 재상정
- (2024. 08.) 관광산업 육성을 위한 예산 편성
- (2024. 09.) 관광사업체 지원사업 추진계획 수립 및 수요조사 실시

## □ 연차별 추진계획

<범례>

준비단계  
(계획수립 등)

사업추진  
(설계용역, 공사추진 등)

완료

이행 후  
계속 추진

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지원제도 마련																					
사업추진																					
정산																					

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북특별자치도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 사업 추진을 위한 관계부서 협의 및 보조금 심의위원회 구성
  - 관광사업체 보조사업 수요조사 실시에 따른 협조 및 일반사업의 관광사업체 편입 홍보

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
제도개선	건	2		1	1			

## 11

## 서부권 체류형 관광자원 개발

주관부서		문화관광과		관광자원개발		김성민		담당자 (전화)		정주호(1632)	
구분	완료시기			사업성격			예산구분				
	임기내		임기후	신규사업		계속사업	예 산		비예산		
			○	○			○				

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 추령권 관광자원화 사업 추진, 관광레저시설 조성

## □ 추진배경

- 서부권 추령천 지역의 지리·지형적 자원을 활용하여 사계절 체류형 관광레저시설 조성 및 관광자원 개발로 지역경제 활성화 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 북흥면·쌍치면 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2030년
- 사 업 비 : 24,100백만원(도비 10,050 군비 14,050)
- 사업내용
  - 추령권 관광자원화 사업 1식(5,000백만원)
  - 관광레저시설 조성 15만㎡(19,100백만원)

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	24,100	0	9,000	200	73	500	2,000	4,627	16,700
국비									
도비	10,050		2,500			100	1,000	1,400	7,550
군비	14,050		6,500	200	73	400	1,000	3,227	9,150
기타									



## □ 추진상황

### <추령권 관광자원화 사업>

- ('23. 3. 20.) 추령권 관광자원화 사업 실시설계용역 착수
- ('23. 9. 15.) 추령권 관광자원화 사업 실시설계용역 준공
- ('23. 9. ~12.) 추령권 관광자원화 사업 인허가 추진

### <관광레저시설사업>

- ('23. 3. 9.) 관광레저시설사업 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 착수

## □ 추진계획

### <추령권 관광자원화 사업>

- ('24. 1. ~2.) 추령권 관광자원화 사업 인허가 추진
- ('24. 3.~'26. 12.) 추령권 관광자원화 사업 공사 추진

### <관광레저시설사업>

- ('24. 3.) 관광레저시설사업 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료
- ('24. 4.~5.) 공유재산 관리계획 승인 등
- ('24. 6.~12.) 관광레저시설사업 편입토지 매입
- ('24. 1.~'25. 12.) 관광레저시설사업 군 관리계획 결정 용역 추진
- ('26. 1.~12.) 관광레저시설사업 실시설계용역 및 관련 인·허가 추진
- ('27. 1.~'30. 12.) 관광레저시설사업 공사 추진

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진

세부내용		연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
추령권 관광 자원화	실시설계 및 인허가																									
	착공 및 준공																									
관광 레저 시설	타당성조사 기본계획																									
	토지매입																									
	군관리계획 변경																									
	실시설계 및 인허가																									
	착공 및 준공																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북특별자치도 포함) 협조사항

### ○ (주민소통 방안) 사업 추진 지역주민 의견 수렴

- 사업 타당성 조사 및 기본계획 수립을 위해 사업 설명회 개최 및 주민의견 수렴

### ○ (정부부처 협조사항)

- 추경권 관광자원화 사업 제7차( '22 ~ '26) 전북권 관광개발예산 연차적 지원 요청
- 관광레저시설 조성 사업 제8차( '27 ~ '31) 전북권 관광개발계획 반영 요청

## □ 공약달성 확인지표

확인지표		단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
관광자원 개발	실시설계	식	1		1				
	공사 공정율	%	100			10	50	100	
관광레저 시설	타당성조사 및 기본계획	식			1	1			
	토지매입율	%						100	
	군관리계획 변경 이행을	%					30	100	
	실시설계 및 인허가	식							1
	공사 공정율	%							100

## 12

## 주공아파트에서 강천산까지 둘레길 조성

주관부서		문화관광과		관광자원개발		김성민		담당자 (전화)		오승택(1634)	
구분	완료시기			사업성격			예산구분				
	임기내		임기후	신규사업		계속사업	예 산		비예산		
	○			○			○				

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 둘레길 조성

## □ 추진배경

- 순창읍과 강천산 군립공원을 연계하여 강천산까지 도보 및 자전거로 접근할 수 있는 둘레길 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 전북 순창군 순창읍 ~ 팔덕면 강천산 입구

사업명	사업기간	사업비	사업내용	비고
계		7,500백만원		
강천가는 오색 단풍길 조성 사업	2020. ~ 2022.	4,500백만원 (도비 2,250 군비 2,250)	오색 단풍길 10.1km (데크로드, 수변쉼터, 차량 정차대, 포토존, 정류장 설치 등)	
강천산 힐링 오솔길 조성 사업	2023. ~ 2025.	3,000백만원 (도비 1,500 군비 1,500)	힐링 오솔길 3km (데크로드, 야간경관시설, 목교 포토존, 야생화 쉼터, 전망대 등)	

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	7,500	2,400	5,100	2,100	100	1,400	1,500		
국비									
도비	3,750	1,200	2,550	1,050	50	700	750		
군비	3,750	1,200	2,550	1,050	50	700	750		
기타									

## ☐ 추진계획

- (2023. 4.) 강천가는 오색 단풍길 추진 및 준공(4,500백만원)
- (2023. 1. ~ 12.) 강천산 힐링 오솔길 실시설계 용역 및 인허가(100백만원)
- (2024. 1.) 강천산 힐링 오솔길 착공(3,000백만원)
- (2025. 12.) 강천산 힐링 오솔길 준공

## □ 연차별 추진계획

[illegible]

☐ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (정부부처 협조사항)
- 제7차('22~ '26) 전북권 관광개발예산 연차적 지원 요청

## □ **공약달성 확인지표**

확인지표		단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
단풍길	공사 공정율	%	100	85	100				
오솔길	실시설계	식	1		1				
	공사 공정율	%	100			40	100		

## 13

## 호정소 및 무직산 관광자원 개발

주관부서		문화관광과		관광자원개발		김성민		담당자 (전화)		오승택(1634)		
구분	완료시기			사업성격				예산구분				
	임기내		임기후		신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○				○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 호정소 및 무직산 관광자원 개발

## □ 추진배경

- 호정소, 만일사, 무직산, 회문산 자연휴양림 등과 연계한 서부권 관광 자원개발을 통하여 지역 균형발전과 다양한 관광서비스 제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 구림면 금천리 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- 사업비 : 2,350백만원(도비 750. 군비 1,600)
  - ※ 강천산 힐링 오솔길 조성 사업예산 및 산림공원과 등산로 사업 예산 일부 활용
- 사업내용 : 호정소 주변 둘레길, 수변 데크쉼터 등 조성

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	2,350		2,350	100	850	300	1,100	
국비								
도비	750		750		50	150	550	
군비	1,600		1,600	100	800	150	550	
기타								

## □ 추진실적

- ('22. 7. ~ 9.) 등산로 정비공사 추진(산림공원과)
- ('23. 3. 7.) 호정소 및 무직산 관광자원개발 실시설계 용역 착수
- ('23. 5. 3.) 주민의견 수렴을 위한 설명회 개최
- ('23. 7. 11.) 주민의견 수렴을 위한 설명회 개최
- ('23. 9. 7.) 소규모 환경영향평가 용역 착수

## □ 추진계획

- ('24. 4.) 소규모 환경영향평가 용역 완료
- ('24. 3.~4.) 호정소 및 무직산 관광자원개발 행정절차(인허가) 이행
- ('24. 5.~'26. 12.) 호정소 및 무직산 관광자원개발 사업 추진

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)				사업추진 (설계용역, 공사추진 등)				완료				이행 후 계속 추진												
세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사설계																									
착공 및 준공																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북특별자치도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 사업 추진 지역주민 의견 수렴
  - 실시설계 용역 추진 시 사업 설명회 개최 및 주민의견 수렴
- (정부부처 협조사항) 제7차 전북권 관광개발예산 연차적 지원 요청
  - 강천산 힐링 오솔길 조성 사업 신청시 호정소 및 무직산 관광자원 개발 사업 내용 포함 신청

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
기본 및 실시설계	식	1		1				
공사 공정율	%	100			40	100		

## 14

## 여암 신경준 선생 역사고증 및 선양 사업

주관부서		문화관광과		문화유산		강신영		담당자 (전화)		장병환(1621)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 신경준 선생 묘역 정비 및 학술세미나 개최

## □ 추진배경

- 조선 후기 호남의 대표 실학자로서 순창 출신인 여암 신경준(申景濬) 선생의 학문과 사상을 연구하고 선양하기 위함

## □ 사업개요

- 위치 : 순창읍 장류로 407-11, 유등면 오교리 산 15-2 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
- 사업비 : 400백만원(군비 100%)
- 사업내용 : 신경준 선생 묘역 정비, 학술세미나 개최

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	400	-	400	-	380	20	-	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
군비	400	-	400	-	380	20	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

## ☐ 추진계획

- (2023. 01. ~ 2024. 03.) 전시물품 확보 (기증 또는 매입)
- (2023. 03. ~ 11.) 기본계획 수립 용역 및 학술세미나 개최(50백만원)
- (2023. 03. ~ 06.) 묘역정비 실시설계용역 실시(30백만원)
- (2023. 06. ~ 11.) 묘역정비 공사 추진(270백만원)

## ☐ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
역사고증 기본계획 수립																									
묘역정비 설계																									
묘역정비 공사																									

## ☐ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 묘역정비를 위한 전문가·관련종중 회의

## ☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
기본 및 실시설계	식	1		1				
공사 공정율	%	100		50	100			



## 15

## 순창 5대 명창 위상 선양 사업

주관부서		문화관광과		문화유산		강신영		담당자 (전화)		김상현(1623)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 순창 5대명창 학술정리, 박유전 명창 생가복원 4대명창 기념 조형물 설치 등

## □ 추진배경

- 유네스코 인류무형유산인 판소리 5대 명창을 배출한 순창의 문화적 정체성을 정립하고 순창이 소리의 고장임을 널리 알리고자 함
- 5대명창(박유전, 김세종, 장재백, 장판개, 박복남) 중 우선 학계 및 대외적 출생지의 의견이 없는 박유전 명창부터 선양사업을 연차적으로 추진

## □ 사업개요

- 위 치 : 복흥면 서마리 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 3,000백만원(군비 100%)
- 사업내용 : 박유전 명창 생가복원(또는 기념관 건립), 5대명창 출신지 조형(안내)물 설치, 5대명창 추모공연, 학술대회 개최 등

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	3,000	-	3,000	-	50	-	700	2,250	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,000	-	3,000	-	50	-	700	2,250	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 추진계획

- (2023. 03.~11.) 5대 명창 선양 고증 기본계획 수립 및 학술대회 개최(50백만원)
- (2024. 01.~12.) 박유전 명창 생가복원(기념관 건립) 부지 매입(550백만원)
- (2024. 03.~06.) 5대명창 출생지 기념 조형(안내)물 설치(400백만원)
- (2025. 01.~06.) 박유전 명창 생가복원(기념관 건립) 설계용역 실시(50백만원)
- (2025. 07.~2026. 12.) 박유전 명창 생가복원(기념관건립) 공사 추진(1,950백만원)

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)				사업추진 (설계용역, 공사추진 등)				완료				이행 후 계속 추진													
	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~				
		분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
세부내용																										
계획 수립																										
학술대회 개최																										
생가복원(또는 기념관 건립) 부지매입																										
박유전 기념물 설치																										
생가복원(또는 기념관 건립) 계획 수립																										
생가복원(또는 기념관 건립) 설치설계																										
생가복원(또는 기념관 건립) 공사																										

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (전라북도 협조사항) 도 특별조정교부금 지원

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
기본 및 실시설계	식	1		1	1	1		
공사 공정율	%	100					100	

## 16

## 전통시장 비가림시설 현대화

주관부서		경제교통과		지역경제		설경하		담당자 (전화)		양우영(1336)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 순창전통시장 비가림시설 현대화사업 완료

## □ 추진배경

- 쾌적한 시장환경과 시장 이용객 편의 증대를 위해 순창시장 비가림 시설을 설치하여 전통시장 활성화 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창읍 남계로 58 일원(순창시장)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사 업 비 : 1,170백만원
- 사업내용
  - 비가림시설 설치(843백만원), 도시가스 설치(157백만원), 우·오수관 분리(170백만원)

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	1,170		1,170		385	785			
도비	102		102		102				
군비	68		68		68				
소멸 기금	1,000		1,000		215	785			

## □ 추진상황 및 계획

- (2022. 8. 16.) 순창읍 전통시장 상인 사업설명회 개최
- (2022. 6. ~ 8.) 2023년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 신청 및 전북도 현장평가(우·오수관 분리)
- (2022. 10.) 지방소멸대응기금 계획수립(비가림 시설 등)
- (2023. 2.~5.) 우·오수관 분리사업 실시설계 및 공사착공
- (2023. 3.~5.) 도시가스 설치 실시설계 및 공사착공
- (2023. 2. ~ 5.) 순창시장 비가림시설 현대화사업 타당성 조사 및 용역 시행
- (2023. 6.) 우·오수관 분리사업 및 도시가스 설치 준공
- (2023. 10. ~) 비가림시설 설치공사 착공 및 준공

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
타당성 용역																									
사업 승인																									
공사설계																									
착공 및 준공																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 순창읍 전통시장 상인 사업설명회 : 2022. 8. 16.  
- 전통시장 종합계획 설명 및 애로사항 청취
- (전라북도 협조사항) 2023년 전통시장 현대화 사업 선정

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
시장현대화사업 준공	%	100		70	100			

## 17

## 순창사랑상품권 300억원으로 증액 및 10% 할인

주관부서		경 제 교 통 과		지역경제		설경하		담당자 (전화)		김우민(1322)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 지속적인 순창사랑상품권 이용 확대로 관내 소상공인 경영안정에 기여

## □ 추진배경

○ 지역자금의 역외유출 방지를 통한 지역공동체 강화 및 지역경제 활성화

## □ 사업개요

- 기간 : 2022년 ~ 2026년
- 총사업비 : 15,418백만원(국비1,098, 도비113, 군비14,207)
- 발행규모 : 연 300억원
- 가맹점 : 지류 1,041개소, 모바일·카드 881개소
- 판매 및 환전 대행점 : 관내 금융기관 25개소
- 내용
  - 개인당 구매한도 월50만원을 월100만원으로 상향 조정
  - 할인율 5%인 지류상품권을 할인율 10%로 확대

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	15,418		15,418	3,418	3,000	3,000	3,000	3,000	
국비	1,098		1,098	1,098					
도비	113		113	113					
군비	14,207		14,207	2,207	3,000	3,000	3,000	3,000	

## □ 추진상황 및 계획

- (2022. 8.) 순창사랑상품권 관리 및 운영 조례 개정
  - 모바일, 지류 할인율 10%, 1인 구매한도 상향(연500만원 → 연1,200만원)
- (2022. 9. 26 ~) 구매한도 및 할인율 상향 실시
- (2023. 1.) 순창사랑상품권 운영계획 수립
- (2023. 1.) 모바일·카드형 순창사랑상품권 발행
- (2023. 7.) 지류형 순창사랑상품권 발행
- (연 중) 순창사랑상품권 판매 및 홍보
- (연 중) 부정유통 신고센터 운영 및 부정유통방지시스템 상시 모니터링

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립																					
사업추진																					
정산																					

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 상품권 발행 및 개인구매한도 확대 홍보 : 지역신문, 플래카드

## □ 공약달성 확인지표

단위 : 억

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
발행액	억원	300	300	300	300	300	300	300

## 18

## 서부권 주민 순창전통시장 장보기 추진

주관부서		경 제 교 통 과		지역경제		설경하		담당자		양우영(1336)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 교통 제공을 통한 서부권 주민의 순창시장 장보기 활성화

## □ 추진배경

- 서부권 주민들에게 차량을 지원하여 순창읍 전통시장에 대한 접근성을 높이고 지역경제 활성화에 기여하기 위함

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창읍 남계로 58 일원
- 사업기간 : 2023년
- 사 업 비 : 40백만원(군비)
- 사업내용 : 지역단체와 연계한 서부권 (북흥·쌍치)주민 장보기 추진 및 전세버스 등 지원

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						임기 후
			소계	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	40		40		40				
군비	40		40		40				

## □ 추진실적

- ('22. 10.) 순창군-서부권 단체-순창전통시장상인회 간 업무협약  
순창군 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부 개정 추진
- ('22. 11.) 복흥·쌍치 군정 구심체 및 주민 장보기 시범 추진(복흥 2회, 쌍치 2회)
- ('23. 1. ~ ) 사업시행 및 장보기 지원 차량 운행(1분기 12회)
  - 복흥·쌍치 각 월 2회 운행
- ('23. 1. ~ 9.) 장보기 지원 차량 이용 실적 266명(복흥 172, 쌍치 94)
- ('23. 1. 16.) 설맞이 전통시장 장보기 행사 개최
- ('23. 9. 26.) 추석맞이 전통시장 장보기 행사 개최
- ('23. 1. ~ 12.) 장보기 지원 차량 이용 실적 328명(복흥 211, 쌍치 117)

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립																					
사업추진																					
정산																					

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북특별자치도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 사회단체 자매결연추진 및 장보기 행사 참여 독려
  - 장보기를 위한 차량 지원(전세 버스) 운영 이용안내 홍보
  - 사회단체장 간담회 개최, 참여단체·시장상인회 협약체결

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'23년	'24년	'25년	'26년
차량운행 (2면× 월2회 × 12개월 = 연 48회)	회	48	48			



## 19

## 소상공인의 안정된 사업 지원 확대

주관부서	경제교통과	지역경제	설경하	담당자 (전화)	김우민(1327)
구분	완료시기		사업성격		예산구분
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산 비예산
	○			○	○

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 소상공인 안정 지원 확대

## □ 추진배경

- 코로나19 피해 및 금리 인상 등 대외 환경에 의한 매출감소로 인한 관내 자영업자 폐업 위기 속출에 따른 대책 마련

## □ 사업개요

- 기 간 : 2023년~2026년
- 총사업비 : 2,920백만원
- 사업내용
  - 이차보전사업 신청서류 간소화 및 지원 자격 완화 : 사업자등록 2년 ⇒ 3개월
  - 이차보전사업 지원확대 : 이자율 상향 4%이내 ⇒ 5%이내
  - 착한가격업소 추가 지정 및 지원 : 위생용품 등 지원(업체당 1백만원)
  - 소상공인 지원사업 추진(시설개선, 장비·물품 교체 등)
  - 소상공인 카드수수료 지원 추진(1개소당 최대 30만원 지원)
  - 노란우산 공제 가입지원 : 1개 업체당 월1만원 적립금 지원(최대 1년)

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	2,920				730	730	730	730	
도비	180				45	45	45	45	
군비	2,240				185	685	685	685	
소멸대 응기금	500				500				

## □ 추진상황 및 계획

- (2022.7월) 2022년 카드수수료 추가사업비 확보(추경 20백만원)
- (2022.8월 ~ 12월) 카드수수료 지원 신청 접수
- (2022.10월) 융자금 이차보전 이자율 상향을 위한 관련 조례개정 추진
- (2023.1월 ~) 소상공인 지원사업 및 이차보전 사업 확대 시행

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립																					
사업추진																					
정산																					

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 소상공인연합회 등 관련단체 의견 수렴
  - 소상공인 상호교류 및 경영애로 사항 창구 운영 등

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
카드수수료 지원	개소	1,993	393	400	400	400	400	
융자금 이자 지원 (신규)	개소	121	21	25	25	25	25	

주관부서		경제교통과		기업유치	김극환	담당자 (전화)	이태종(1324)
구분	완료시기		사업성격		예산구분		
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예	산	비예산
	○			○	○		

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 농공단지 및 개별입지 기업의 맞춤형 핀셋지원

### □ 추진배경

- 관내 중소기업 운전 및 시설자금 이차보전을 통한 기업 경영안정을 도모하고 열악한 중소기업 근무환경 및 편익 개선을 통한 생산성 향상에 기여

### □ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 총사업비 : 1,280백만원(도비 290, 군비 510, 기타 480)
- 내 용 : 근로자 출·퇴근차량 유류비 지원, 이차보전, 환경개선사업, 공공기숙사 건립, 농공단지 입주업체 물류비(50%) 지원

### □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	1,280		1,280	240	260	260	260	260	
도비	290		290	50	60	60	60	60	
군비	510		510	110	100	100	100	100	
기타	480		480	80	100	100	100	100	

☐ **추진계획**

- ('23. 1. ~ 3.) 기업 지원사업을 위한 조례 개정
- ('23. 3. ~ 11.) 사업추진 및 집행, 사업 정산
- ('23. ~ '26.) 스마트공장 확산사업, 근로자 기숙사 건립, 근로자 유류비 지원사업 등 신규사업 발굴 추진

☐ **연차별 추진계획**

<범례>

계획수립

사업추진 및 집행

사업 정산

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
사업추진 및 집행																									
사업 정산																									

☐ **주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항**

- 농공단지 입주 기업과 지속적인 간담회 실시

☐ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
지원 업체 수	개소	10	10	10	10	10	10	10
지원율	%	100	100	100	100	100	100	100

## 21

## 순창 원도심 재생 사업으로 지역경제 활성화

주관부서	농촌활력과		소도읍 개발	김학명	담당자 (전화)	오병욱(1766)
구분	완료시기		사업성격		예산구분	
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산	비예산
	○			○	○	

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 순창읍 원도심 재생사업 추진 완료

## □ 추진배경

- 노후주거지와 골목상권 등 쇠퇴한 구도심의 환경개선 등을 통한 지역 경쟁력 강화
- 지역공동체 회복 및 활성화를 위한 주민협의체 활동기반 확충

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창읍 창림, 순화1·2, 남계, 기전1·2, 서은(일부)마을
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년
- 사 업 비 : 13,470백만원(국비 7,350, 도비 1,225, 군비 4,115, 융자기금 등 780)
- 사업내용 : 노후 주거환경개선, 골목상권 재생, 주민공동체 활성화

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	13,470	4,495	8,975	862	3,500	4,613		
국비	7,350	2,560	4,790	390	2,100	2,300		
도비	1,225	427	798	65	350	383		
군비	4,115	1,507	2,607	407	1,050	1,150		
기타	780		780			780		

## □ 추진경과 및 계획

- (2020. 11. 3.) 순창읍 도시재생 뉴딜사업 공모선정
- (2021. 1. 19.) 한국농어촌공사 위·수탁협약서 체결
- (2021. 8.) 주요거점시설(어울림센터, 상생상가, 청순문화마당) 설계 착수
- (2022. 8.) 주요거점시설(어울림센터, 상생상가) 설계 완료
- (2022. 10.) 주요거점시설(어울림센터, 상생상가) 착공
- (2022. 11.) 청순문화마당 군시설결정 용역 착수
- (2024. 12.) 주요거점시설(어울림센터, 상생상가, 청순문화마당) 준공

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도	~22년(이전)				'22년				'23년				'24년				'25년				'26년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
사업 승인																									
위·수탁협약																									
공사설계																									
착공 및 준공																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 도시재생지원센터
  - 도시재생지원센터는 공공·민간의 중간 지원조직으로 소통창구 역할을 함

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
기본 및 실시설계	식	1	1					
공사 공정률	%	100	20	60	85	100		

주관부서		산림공원과 문화관광과		산림경영 문화예술		김성엽 강민정		담당자 (전화)		김진현(1923) 설인수(1624)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 고추장민속마을 ~ 향가유원지 구간 벚꽃길 조성

## □ 추진배경

- 경천 벚꽃길과 향가유원지 등 관광지를 연결하는 벚꽃길 연장 조성으로 새로운 볼거리 제공 및 순창봄꽃고추장축제(가칭) 기반 마련

## □ 사업개요

- 위 치 : 고추장민속마을 ~ 향가유원지
- 사업기간 : 2023년(1년)
- 사 업 비 : 200백만원(도비 100, 군비 100)
- 사업내용 : 벚나무 200주 식재

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	200		200		200			
국비								
도비	100		100		100			
군비	100		100		100			
기타								

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## □ 추진계획

- (2023. 2. ~ 3.) 실시설계 용역 추진
- (2023. 4. ~ 6.) 사업 발주 및 준공
- (2024. ~) 순창봄꽃고추장축제(가칭), 문화관광과 주관

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
공사설계																									
착공 및 준공																									

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
기본 및 실시설계	식	1		1				
공사 공정율	%	100		100				



## 23

## 아름다운 섬진강 장수목 길 조성

주관부서		산림공원과		산림경영	김성엽	담당자 (전화)	박재석(1922)	
구분	완료시기			사업성격		예산구분		
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산		비예산	
	○		○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

- ◆ 섬진강 변 친환경 둘레길 및 공원녹지 조성하여 다시 찾는 순창 관광단지 조성

## □ 추진배경

- 섬진강 수변 관광지 개발 일환으로 기 조성된 자전거 도로를 활용한 둘레길에 쉼터 및 섬진강변 수목길 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 동계면 구미마을 ~ 적성면 내월교  
○ 사업기간 : 2023년  
○ 사 업 비 : 400백만원(국비 200, 도비 60, 군비 140)  
○ 주요내용 : 수목 식재

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	400		400		400			
국비	200		200		200			
도비	60		60		60			
군비	140		140		140			
기타								

## ☐ 추진상황

- ('22. 11.) 지역특화조림 사업계획 변경 승인
- ('23. 9. 12.) 사업대상지 선정 완료 : 구미마을 ~ 내월교
- ('23. 9. 14.) 실시설계용역 및 행정절차 이행
- ('23. 10. ~ 12.) 지역특화조림사업 완료

## ☐ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
공사설계																									
착공 및 준공																									

## ☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
기본 및 실시설계	식	1		1				
공사 공정률	%	100		100				

## 24

## 순창읍 주변 동산 정원 조성

주관부서		산림공원과		산림경영	김성엽	담당자 (전화)	배영서(1924)	
구분	완료시기			사업성격		예산구분		
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산		비예산	
	○		○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 금산, 귀래정, 대동산 일원의 산책로 조성 및 야간조명 설치

## □ 추진배경

- 주민들이 많이 이용하고 있는 경천 및 양지천 산책로와 연계해 귀래정 등에 야간경관 시설 설치로 새로운 볼거리 및 휴식공간 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창읍 금산, 귀래정, 대동산 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
- 사업비 : 2,000백만원(도비 1,000, 군비 1,000)
- 사업내용 : 산책로 조성 및 야간조명 설치

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	2,000		2,000	600	600	400	200	200	
국비									
도비	1,000		1,000	300	300	200	100	100	
군비	1,000		1,000	300	300	200	100	100	
기타									

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## □ 추진계획

- (2022. 10. ~ 2023. 3.) 귀래정 정원숲 조성사업 1단계 추진
- (2023. 1. ~ 2023. 12.) 귀래정 부지매입 및 2단계 정원숲 조성사업 시행(2ha)
- (2024. 1. ~ 2024. 12.) 대동산 산책로 정비사업 시행
- (2025. ~ 2026.) 금산 둘레길 조성사업 시행

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
공사설계																									
착공 및 준공																									

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
기본 및 실시설계	식	1	1	1	1	1	1	
공사 공정율	%	100	30	30	20	10	10	

## 25

## 전기차 보급 확대 지원

주관부서		환경위생과		환경정책		김선희		담당자 (전화)		권영진(1723)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 전기 승용·화물(민간) : 307대 보급

## □ 추진배경

- 환경친화적 자동차 보급 확대에 발맞춰 미세먼지 저감 및 군민 편의 시설 제공

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 6,289백만원(국비 3,462, 도비 753 군비 2,074)
- 지원대상 : 순창군에 주민등록을 3개월이상 둔 군민
- 사업내용 : 전기자동차 민간보급사업(승용, 화물 등)

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	6,289	0	6,289	974	1,025	1,245	1,430	1,615	0
국비	3,462	0	3,462	543	546	686	791	896	0
도비	753	0	753	129	120	144	168	192	0
군비	2,074	0	2,074	302	359	415	471	527	0
기타									

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## □ 추진계획

- (2023. 3.) 전기자동차 구매보조금 지원사업 추진계획 및 공고
- (2023. 3. ~ 11.) 전기자동차 구매지원신청서 접수 및 대상자 선정
- (2023. 4. ~ 12.) 전기자동차 보조금지급청구서 접수 및 보조금 지급

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진

세부내용	연도	'23				'24				'25				'26 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																	
공고 및 접수																	
대상자 선정																	
보조금 청구서 접수																	
보조금 지급																	

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 전기자동차 민간보급사업 홍보
  - 순창군 홈페이지 게시
  - 각 읍면 이장회의
- (정부부처 협조사항) 전기자동차 민간보급사업 보조금액
  - 전기자동차 국도비 지원 보조금액 확대 협조

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
지원대수	대수	307	47	50	60	70	80	
지급률	%	100	100	100	100	100	100	

## 26

## 마을하수도 보급률 확대(70%)

주관부서		상하수도과		하수도		권혁수		담당자 (전화)		한천희(1743)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 순창군 하수도보급률 70% 달성

## □ 추진배경

- 마을에서 발생하는 생활오수를 공공하수처리장에 유입 후 적정 처리하여 하천 수질 개선 및 주민 보건 환경 개선

## □ 사업개요

(단위 : 백만원)

사업명	위치	사업내용	총사업비 (국비)	사업기간
5개 사업		5건	20,200 (12,100)	
쌍암지구	인계면 4개 마을 (용암, 팔학, 도사, 호계)	하수관로 3.2km	2,700 (1,600)	'23 ~ '25년
수장지구	동계면 5개 마을 (수장, 내령, 강촌, 하외령, 상외령)	하수관로 3.38km 하수처리장 65m³/일	3,800 (2,300)	'23 ~ '25년
추령지구	북흥면 3개 마을 (추령, 서지, 하마)	하수관로 2.3km 하수처리장 125m³/일	4,600 (2,700)	'24 ~ '26년
금평지구	구림면 3개 마을 (금평, 산내, 안심)	하수관로 4.48km 하수처리장 65m³/일	4,800 (2,900)	'24 ~ '26년
탕곡지구	쌍치면 4개 마을 (탕곡, 방산, 종곡, 신성)	하수관로 3.89km 하수처리장 60m³/일	4,300 (2,600)	'24 ~ '26년

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	20,200		20,200	-	1,000	3,700	8,180	7,320	
국비	12,120		12,120	-	600	2,220	4,908	4,392	
도비	-		-	-	-	-	-	-	
군비	8,080		8,080	-	400	1,480	3,272	2,928	
기타	-		-						

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## □ 추진계획

- (2022. 12.) 2023년 예산 확보(쌍암, 수장지구)
- (2023. 12.) 2024년 예산 확보(탕곡, 추령, 금평지구) 및 사업 추진(쌍암, 수장지구)
- (2024. 12.) 사업 추진(쌍암, 수장, 탕곡, 추령, 금평지구)
- (2025. 12.) 사업 준공(쌍암, 수장지구) 및 추진(탕곡, 추령, 금평지구)
- (2026. 12.) 하수도 보급률 70% 달성

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
쌍암지구 하수관로																									
수장지구 마을하수도																									
탕곡지구 마을하수도																									
추령지구 마을하수도																									
금평지구 마을하수도																									



☐ **주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항**

○ (주민소통 방안) 주민설명회 개최

- 기본설계 완료 후 사업 전반에 대하여 주민에서 설명하고 의견수렴

○ (정부부처 협조사항) 하수도 정비사업 예산 국고보조금 반영

- 환경부 및 전북지방환경청에 하수도 정비사업 예산에 대한 국고보조금 반영 협조

☐ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
하수도 보급률	%	70	62	63.5	65	67	70	70

# 전국 규모 장담그는 날 추진과 민속마을 일원 장독대 공원 조성

주관부서		장류산업 사업소	미생물산업 장류산업	문승백 조근철	담당자 (전화)	이지영(5431) 조동진(5433)	
구분	완료시기		사업성격		예산구분		
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예	산	비예산
	○		○		○		

## < 공약 목표 >

◆ 전국규모 장담그기 행사 개최, 장독대 공원 조성

### □ 추진배경

- 순창전통장 담그기 행사를 통해 국가무형문화유산인 ‘장담그기’를 순창의 대표 무형문화유산 상품으로 브랜드화
- 장류고장의 특색을 살린 장독공원을 조성하여 장류문화의 중심지로서 순창을 상징하는 새로운 랜드마크로 자리매김

### □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 순창읍 백산리 805-27 (7,315㎡)
- 사업기간 : 2022 ~ 2025(4년)
- 사 업 비 : 1,850백만원(도비 1,387.5, 군비 462.5), 동부권특별회계사업
- 사업내용 : 전국 규모 장담그기 행사 개최(년1회), 전통장문화학교 운영, 장독대 공원 조성

### □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	1,850		1,850	50	1,500	100	200	
국비								
도비	1387.5		1387.5	37.5	1,125	75	150	
군비	462.5		462.5	12.5	375	25	50	
기타								

## □ 추진실적

- ('22. 3.) 도시민 장독대분양 및 장담그기 행사 100여명 참석
- ('22. 3. ~ 12.) 전통장 문화학교 총 44회, 1,256명추진
- ('22. 11. ~ 12.) 장독대 공원 조성사업에 따른 군민 장독대 기부 수요조사
- ('23. 3.) 도시민 장독대분양 및 장담그기 행사 120여명 참석
- ('23. 2. ~ 12.) 전통장 문화학교 총 90회, 4,883명 추진
  - 전통장 문화학교 체험 : 86회 3,030명
  - 잼버리 참가자 외국인 체험 : 4회 1,853명
- ('23. 6.) 장독대공원 사업위치 확정(백산리 282-4, 문화체험시설용지)
- ('23. 7.) 장독대공원, 치유관광지사업 통합 추진 군수님 결심
- ('23. 8.) 발효테마파크 조경·경관개선 기본계획 추진계획 군수님 결심
- ('23. 9.) 발효테마파크 조경·경관개선 마스터플랜 수립 학술용역 발주
- ('23. 12.) 발효테마파크 조경·경관개선 마스터플랜 수립 학술용역 착수

## □ 추진계획

- ('23. ~ '24.) 전국 규모 장독대 분양 및 장담그기 행사 개최 1회/년
- ('23. ~ '24.) 전통장문화학교 운영 추진
- ('24. 1. ~ '24. 6.) 발효테마파크 조경·경관 마스터플랜 수립 용역
- ('24. 7. ~ '24. 12.) 장독대 공원 기본및실시설계 용역
- ('25. 1. ~ '25. 12.) 장독대 공원 조성 공사 추진

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
전통장 문화학교운영																									
기본계획 수립																									
실시설계용역																									
착공 및 준공																									
장담그기 행사																									

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
전통장문화학교 운영 (장담그기 체험 등)	회	50		20	30	50		
기본 및 실시설계	식	1			1			
공사 공정율	%	100			0	100		

## 28

## 순창군 역도 실업팀 창단

주관부서		체 육진 흥사업소		스포츠마케팅		김 종 신		담당자 (전화)		김 진 희(5527)	
구분	완료시기				사업성격				예산구분		
	임기내		임기후		신규사업		계속사업		예 산		비예산
	○				○				○		

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 역도실업팀 창단을 통한 전문 체육 진흥

## □ 추진배경

- 지역내 학생선수에게 희망을 주고 전문체육의 균형발전과 지역의 특화종목 육성을 통해 스포츠 대회 및 전지훈련 유치하여 지역경제 활성화 도모

## □ 사업개요

- 관련근거 : 국민체육진흥법 제10조(직장 체육의 진흥)
- 선수단 : 4명(감독 1, 선수 3)
- 사업비 : 2,161백만원(기금 60, 도비 60, 군비 2,041)
  - 숙소확보 300백만원, 장비·기구 300백만원, 인건비 및 운영비 등 1,561백만원
- 훈련장소 : 공설운동장 내 복합체육관

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	2,161		2,161		961	400	400	400	
기금	60		60			20	20	20	
도비	60		60			20	20	20	
군비	2,041		2,041		961	360	360	360	
기타									

## ☐ 추진계획

- (2022. 12.) 역도팀 지도자 채용공고
- (2023. 1.) 역도팀 지도자 계약, 복합체육관 보수
- (2023. 2.) 역도팀 선수 계약
- (2023. 2.) 역도팀 숙소 및 차량 임차
- (2023. 3.) 역도팀 창단

## ☐ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계	사업추진	완료	이행 후 계속 추진
------	------	------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
창단준비 (선수단계약, 숙소, 차량 등)																									
실업팀 창단 및 운영																									

## ☐ 정부부처 협조사항

- 직장운동경기부 운영비 지원 보조금 확보 필요
  - 전북 체육회 : 직장운동경기부 선수 영입비 지원 요청(수시)
  - 대한 체육회 : 2023 직장운동경기부 창단 지원사업 공모 신청
  - 전라북도 : 직장운동경기부 운영비 지원(매년)

## ☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
실업팀 창단	팀	1		1				
실업팀 창단율	%	100		100				

## 29

## 순창군 여자 소프트테니스 실업팀 창단

주관부서		체육진흥사업소		스포츠마케팅		김종신		담당자 (전화)		김진희(5527)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 여자 소프트테니스팀 창단을 통한 전문 체육 진흥

## □ 추진배경

- 지역내 학생선수에게 희망을 주고 전문체육의 균형발전과 지역의 특화 종목 육성을 통해 스포츠 대회 및 전지훈련 유치하여 지역경제 활성화 도모

## □ 사업개요

- 관련근거 : 국민체육진흥법 제10조(직장 체육의 진흥)
- 선수단 : 7명(감독 1, 선수 6)
- 사업비 : 1,990백만원(기금 60, 도비 60, 군비 1,870)
  - 숙소확보 300백만원, 인건비 및 운영비 등 1,690백만원
- 훈련장소 : 공설운동장 내 실내다목적구장

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	1,990		1,990			890	550	550	
국비	60		60			20	20	20	
도비	60		60			20	20	20	
군비	1,870		1,870			850	510	510	
기타									

## ☐ 추진계획

- (2023. 12.) 여자 소프트테니스팀 지도자 채용공고
- (2024. 1.) 지도자 계약
- (2024. 2.) 선수 계약
- (2024. 2.) 숙소 및 차량 매입
- (2024. 3.) 여자 소프트테니스팀 창단

## ☐ 연차별 추진계획

<범례>		준비단계				사업추진				완료				이행 후 계속 추진											
세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
관계자 의견청취																									
창단계획 수립																									
창단준비 (선수단계약, 숙소, 차량 등)																									
실업팀 창단																									

## ☐ 정부부처 협조사항

- 직장운동경기부 운영비 지원 보조금 확보 필요
  - 전북 체육회 : 직장운동경기부 선수 영입비 지원 요청(수시)
  - 대한 체육회 : 2024 직장운동경기부 창단 지원사업 공모 신청
  - 전라북도 : 직장운동경기부 운영비 지원(매년)

## ☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
실업팀 창단	팀	1			1			
실업팀 창단율	%	100			100			



주관부서		체육진흥사업소		스포츠마케팅		김종신		담당자 (전화)		김진희(5527)	
구분	완료시기				사업성격				예산구분		
	임기내		임기후		신규사업		계속사업		예 산		비예산
	○						○		○		

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 스포츠대회 유치를 통한 지역경제 활성화

## □ 추진배경

- 국제·전국대회 개최 및 전지훈련 유치로 지역경제 활성화 도모
- 스포츠대회 방문객을 통한 관광객 증대 및 농업 진흥

## □ 사업개요

- 대회유치 계획 : 26개 대회(국제 1, 전국 25)
- 대회유치 종목 : 8개 종목
  - 소프트테니스, 테니스, 야구, 배구, 배드민턴 등
- 훈련유치 계획 : 50팀 ( '7월말 현재 30팀 유치)
  - 소프트테니스, 테니스, 야구, 장애인싸이클 등
- 추진실적( '22년) : 36개 대회 (국제 1, 전국 35), 39개 전지훈련팀
- 총사업비 : 8,027백만원(도 1,953, 군 6,074)

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	8,027		8,027	1,237	1,690	1,700	1,700	1,700	
국비									
도비	1,953		1,953	353	400	400	400	400	
군비	6,074		6,074	884	1,290	1,300	1,300	1,300	
기타									

## □ 추진계획

- (2022. 12.) 2023년 스포츠대회 유치 유치 공모 및 동계 전지훈련 접수
- (2023. 1. ~ 2.) 동계전지훈련 집중 유치
- (2023. 1. ~ 12.) 스포츠대회 및 전지훈련 개최

## □ 연차별 추진계획

<범례>

준비단계	사업추진	완료	이행 후 계속 추진
------	------	----	---------------

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
스포츠대회 유치 및 추진																									

## □ 정부부처 협조사항

- 스포츠대회 유치 사업 전라북도 보조금 증액 요청

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
전국단위 대회 유치추진	대회	유치	35	37	39	41	43	



### 3 돈 버는 농업

관리 번호	사 업 명	추진부서
31	농촌사랑 동행순창 추진	농촌활력과
32	농외 소득을 위한 민박 확대 운영	농업축산과
33	외국인 계절 근로자 도입	농업축산과
34	고령 영세농 농작업 대행비 지원	농업축산과
35	농민 기본소득 지원 확대	농업축산과
36	농산물 가격 안정 지원	농업축산과
37	비가림 시설하우스 70% 확대 지원	농업축산과
38	저온저장고와 건조기 등 노후화 개선, 부품·수리비 지원	농업축산과
39	축산농가 수분조절제, 우분 처리 퇴비사 확대 지원	농업축산과
40	친환경 농산물 인증면적 및 품목 확대	친환경농업과
41	친환경 직불금 확대	친환경농업과
42	대형농기계(콤바인, 트랙터, 승용이앙기) 구입비 30% 지원	친환경농업과
43	객토 사업 지원	친환경농업과
44	농기계 기종과 수량 확대와 권역별 임대사업소 마련	농업기술과

주관부서		농촌활력과		도농교류		주태진		담당자 (전화)		박진희(1591)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 「농촌사랑 동행순창」 협약 330개 단체 체결

## □ 추진배경

- 기업·단체는 청정 순창에서 교육, 워크숍, 체육대회 등을 통한 직원 복리증진, 농촌 일손돕기 등을 통한 사회적 가치 실현으로 기업·단체 이미지 제고
- 권역·마을은 힐링·치유농장 체험, 숙박, 농산물 직거래 등을 통한 안정된 수입원 창출 및 농촌관광 활성화로 생활인구 증대 기반 마련

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 803백만원(군비)
- 사업내용 : 관내 권역·마을과 기업간 농촌사랑 동행순창 협약을 통한 지속적인 도농교류 활성화로 관계인구 증대 및 기업·농촌의 상생발전
  - (권역·마을) 협약 대상 기업 발굴 및 자매결연을 통한 농촌관광 활성화 기반 조성
  - (권역·마을→기업) 숙박·체험·식사, 세미나실, 체육시설 등 대관료 및 농촌관광 패키지 프로그램 할인 및 청정 힐링환경 제공
  - (기업→권역·마을) 농가 생산 농산물 구입 및 농촌 일손돕기, 문화예술행사 등 재능기부를 통한 사회적 가치 실현 및 청정 힐링 농촌공간에서의 워크숍, 체육행사 등을 통한 직원 복리증진

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	803		803		203	200	200	200	
국비									
도비									
군비	803		803		203	200	200	200	
기타									

## □ 추진계획

- (2023. 1.) 도농교류 활성화, 수익성, 생활인구 증대 효과 등 성과분석을 통한 2023년도 농촌사랑 동행순창 추진계획 수립
- (2023. 1. ~ 12.) 인근 대도시 아파트 부녀회, 자치회 등 소비공동체 타겟 농촌사랑 동행순창 협약체결 및 도농교류행사 지속 추진
- (2024. ~ 2026.) 대기업 동호회 등으로의 확장을 통한 지역경제 활성화 기반 마련을 위한 농촌사랑 동행순창 추진

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립																									
시범운영																									
본 사업 추진																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 권역·마을주민이 농촌사랑 동행순창 협약 기업체 초청, 주민과 함께하는 주기적 팜파티 및 기업체 방문, 상호교류를 통한 도농상생 기반 마련

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
협약체결	개소	330	30	100	100	100		
달성률	%	100	9.1	39.4	69.7	100		

## 32

## 농외 소득을 위한 민박 확대 운영

주관부서		농업축산과		농정	홍승기	담당자 (전화)	서혜진(5185)
구분	완료시기		사업성격		예산구분		
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예	산	비예산
	○		○		○		

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 농외 소득을 위한 농어촌 민박 확대 510백만원 지원

## □ 추진배경

- 농촌활력 증진 및 체류형 관광산업 활성화를 위해 농촌민박 확대
- 농촌민박 환경개선 및 반려동물 동반 민박조성을 통한 농외소득 증대

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 510백만원(도비 126, 군비 384), 자부담 별도 300백만원
- 사업내용 : 신규 농어촌민박 희망업체 민박조성 및 기존업체 시설개보수  
(군비50%,자담50%) 반려동물 특화 민박 조성(도비60%,군비40%)

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	기투자액 (~2021)	민선 8기 (임기내)						임기후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	510		510	120	120	90	120	60	
국비									
도비	126		126	36	36	18	36		
군비	384		384	84	84	72	84	60	
기타									



## ☐ 추진계획

- (2023. 1.) 보조사업 사업계획수립
- (2023. 2.) 보조사업 신청 및 사업자 선정
- (2023. 3.) 보조사업 추진
- (2023. 7.) 사업완료 및 보조금 지급

## ☐ 연차별 추진계획

<범례>	<b>준비단계</b> (계획수립)	<b>사업추진</b> (보조사업자 선정 및 추진)	<b>완료</b>
------	-----------------------	--------------------------------	-----------

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
보조사업 사업자선정																									
보조사업 추진																									
사업 완료																									

## ☐ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안)
  - 해당없음
- (정부부처 협조사항)
  - 해당없음

## ☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
예산지원액	백만원	510	120	120	90	120	60	
지원비율	%	100	100	100	100	100	100	

## 33

## 외국인 계절 근로자 도입

주관부서		농업축산과		농정	홍승기	담당자 (전화)	손현빈(5112)
구분	완료시기		사업성격		예산구분		
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예	산	비예산
	○			○	○		

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 외국인 계절근로자 년 100명 고용

## □ 추진배경

- 농촌 인구의 고령 및 감소에 따른 인력난 해소를 위해 결혼이민자 친척 및 외국지자체와 MOU체결 등 외국인 근로자 고용으로 인력난 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 408백만원(국비 200, 도비 62, 군비 146), 자부담 별도 400
- 사업내용 : 외국인 근로자 연 100명 고용

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	408	-	408	8	200	200	200	200	-
국비	200	-	200	-	50	50	50	50	-
도비	62	-	62	2	15	15	15	15	-
군비	146	-	146	6	35	35	35	35	-
기타									

## □ 추진계획

- (2022. 12.) 농가형 외국인 근로자 고용 법무부 배정
- (2022. 12.) 외국 지자체(라오스)와 농업관련 MOU 체결
- (2022. 12.) 공공형 계절근로 사업 및 전북형 농촌외국인 근로자 숙소사 건립 사업 선정 발표
- (2023. 01.) 라오스, 베트남 등 MOU 체결 국가방문
- (2023. 01.) 결혼이민자 친척 및 라오스 입국서류 준비
- (2023. 04.) 외국 근로자 입국 및 농가 배정
- (2023. 06.) 하반기 외국인 근로자 신청 접수

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계	사업추진
	(수요조사 및 입국조치)	(농가고용 및 근로)

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
수요조사 및 배정																									
입국 조치																									
농가 고용 및 근로																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안)
  - 해당없음
- (정부부처 협조사항)
  - 파견사업자를 통한 계절근로 고용 허용(법무부) 및 공공형 계절근로 운영 희망 지자체 허용 확대

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
외국인 근로자 고용 인원	명	100	10	30	50	80	100	
고용률	%	100	10	30	50	80	100	

## 34

## 고령 영세농 농작업 대행비 지원

주관부서		농업축산과		농정	홍승기	담당자 (전화)	장현욱(5148)
구분	완료시기		사업성격		예산구분		
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예	산	비예산
	○			○	○		

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 고령 영세농 영농 대행비 연 1억원 지원

## □ 추진배경

- 농촌 인구의 고령 및 감소에 따라 70세 이상 0.5ha이하의 고령 영세 농업인에게 농작업 대행비 일부 지원으로 경영비 경감 및 영농의욕 고취

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 400백만원(군비 400)
- 사업내용 : 경작면적 0.5ha이하의 고령 영세 농업인에게 농작업 대행비 일부 지원(m<sup>2</sup>당 150원 이내)

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	400		400		100	100	100	100	
국비									
도비									
군비	400		400		100	100	100	100	
기타									

## ☐ 추진계획

- (2022. 12.) 고령 영세 농업인 지원 관련 조례 개정
- (2023. 01.) 사업계획 수립 및 운영 지침 마련
- (2023. 02.~ 4.) 사업지침 시달 및 읍면 사업 신청 접수
- (2023. 08.) 신청자 이행상황 점검
- (2023. 10.) 영농 대행비 지급 및 정산

## ☐ 연차별 추진계획

<범례>	<b>준비단계</b> (조례개정)	<b>사업추진</b> (계획수립 및 신청접수)	<b>완료</b> (이행점검 및 지급)

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례개정																									
사업계획 수립 및 신청접수																									
이행점검 및 지급																									

## ☐ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안)
  - 해당없음
- (정부부처 협조사항)
  - 해당없음

## ☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
예산지원액	백만원	100	-	100	100	100	100	
지원비율	%	100	-	100	100	100	100	

## 35

## 농민 기본소득 지원 확대

주관부서		농업축산과		농산물유통		한충희		담당자 (전화)		고예진(5147)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 농민 기본소득(60만원에서 연차별 200만원) 확대

## □ 추진배경

- 농업인의 실질적 소득의 증대로 지역경제 활성화와 농업인의 삶의 질 향상, 보편적 복지 실현으로 지속 가능한 농업·농촌 유지

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 46,360백만원(도비 7,320, 군비 39,040)
  - '22년 4,880백만원 / '23년 7,320백만원 / '24년 9,760백만원 / '25년 12,200백만원 / '26년 12,200백만원
- 사업내용 : 농민 공익수당을 60만원에서 200만원으로 확대 지원
  - '22년 80만원, '23년 120만원, '24년 160만원, '25년 200만원 / '26년 200만원

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	46,360		46,360	4,880	7,320	9,760	12,200	12,200	
국비									
도비	7,320		7,320	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	
군비	39,040		39,040	3,416	5,856	8,296	10,736	10,736	
기타									

## □ 추진계획

- (2022. 10. ~ 12.) 농민 기본소득 지원 조례 제정
- (2023. 1. ~ 6.) 농민 기본소득 보건복지부 사회보장위원회 협의 요청
- (2023. 7. ~ 8.) 농민 기본소득 보건복지부 사회보장위원회 협의 진행
- (2023. 8. ~ 12.) 사회보장위원회 협의 결과에 따른 공약사업 추진 또는 변경 결정

## □ 연차별 추진계획

<범례>	사전절차이행	계획수립	사업추진	사업완료
------	--------	------	------	------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사회보장협의이행																									
계획수립																									
사업추진																									
사업완료																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안)
  - 해당없음
- (정부부처 협조사항) 보건복지부 사회보장위원회 사업 승인
  - 사회보장기본법 제26조 및 동법 시행령 제15조에 따라 신설 또는 변경에 대하여 보건복지부 사회보장위원회 협의 필요

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
예산지원액	만원	200	80	120	160	200	200	200
지원비율	%	100	40	60	80	100	100	100

## 36

## 농산물 가격 안정 지원

주관부서		농업축산과		농산물유통		한충희		담당자 (전화)		장윤희(5171)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 주요 농산물 최저가격 보장을 위한 농산물 가격 차액 보전

## □ 추진배경

- 농산물 수입개방, 농업경영비 증가 등 농산물 가격 불안정에 대응하고 효율적인 농가경영 안정시스템 구축하여 농가 실질소득 증대

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사 업 비 : 700백만원(군비 700)
- 사업내용 : 주요 농산물 최저가격 보장을 위한 농산물 가격 차액 보전

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	700		700	-	-		350	350	
국비									
도비									
군비	700		700	-	-		350	350	
기타									



## □ 추진상황

- ('22. 8. 2.) 농산물 가격안정 지원 조례 제정을 위한 벤치마킹  
(임실군, 진안군, 무주군, 완주군, 익산시)
- ('23. 2. 2.) 농산물 가격안정 지원 조례 제정계획 수립  
(계통출하 품목, 예산사업, 기준가격, 품목 위원회 결정, 0.1~3ha)
- ('23. 3. 15. ~ 4. 4.) 순창군 농산물 가격안정 지원에 관한 조례(안) 입법예고
- ('23. 4. ~ 5.) 조례규칙 심의회 심의, 의회 안건 상정의뢰
- ('23. 6. 9.) 조례안 의회 의결
- ('23. 9. 18.) 농산물 가격안정 지원사업 관련 벤치마킹(진안)
- ('23. 12. 15.) 가격안정위원회 구성을 위한 군의원 추천

## □ 추진계획

- (2024. 2.) 농산물 가격안정 위원회 구성
- (2024. 3.) 농산물 가격안정 지침 및 품목결정 등 위원회 운영
- (2024. 4 ~ ) 사업추진

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계	사업추진	사업완료	이행 후 계속 추진
------	------	------	------	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
조례제정 및 사전조사																									
위원회 운영 및 사업추진																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북특별자치도 포함) 협조사항

- (정부부처 협조사항)
  - 전북특별자치도 주요 농산물 가격안정 지원사업 품목 확대 건의

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
지원제도 마련	건	1	-	1				

## 37

## 비가림 시설하우스 70% 확대 지원

주관부서		농업축산과		원예특작		고진석		담당자 (전화)		오보령(5177)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 비가림하우스 시설 지원사업 보조율 70% 지원

## □ 추진배경

- 비닐하우스 설치를 위한 철재 등 자재값 인상으로 현 사업단가로 설치 시 자부담이 증가되어 이에 따른 보조비율 상향 필요

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 일원(원예특작분야 재배농가)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 3,595백만원(국비 111, 도비 214, 군비 3,270), 자부담 별도 1,723
- 사업내용 : 원예특작농가 비가림하우스 설치시 70% 보조 상향 지원

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	3,595		3,595	361	767	791	822	854	
국비	111		111	19	17	20	25	30	
도비	214		214	72	19	29	41	53	
군비	3,270		3,270	270	731	742	756	771	
기타									

## ☐ 추진계획

- (2022. 12.) 23년도 예산 수립(비가립하우스 보조율 70% 반영)
- (2023. 1. ~ 2.) 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정
- (2023. 3. ~ 10.) 보조사업 추진 및 보조금 지급
- (2023. 11. ~ 12.) 사업완료 및 정산
- (2023 ~ 2026년) 매년(연차별) 추진

## ☐ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (대상자 선정)	사업추진	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
대상자선정 및 교부결정																									
사업 추진																									
완료 및 정산																									

## ☐ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안)
  - 읍면 이장회의 등을 통한 비가립하우스 보조율 70% 지원 홍보
  - 하우스 이외 일반 보조사업(50% 지원)과 혼동 없도록 안내
- (정부부처 협조사항)
  - 해당없음

## ☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
보조율 70% 시행	ha	70%	-	70%	70%	70%	70%	
보조율 70% 시행 달성률	%	100	-	100	100	100	100	

## 38

## 저온저장고와 건조기 등 노후화 개선, 부품수리비 지원

주관부서		농업축산과		원예특작		고진석		담당자 (전화)		박지선(5178)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 저온저장고·건조기 등 부품·수리비 지원

## □ 추진배경

- 농산물 품질 유지를 위해 필요한 저온저장고·건조기 등 기존 농업 기계시설에 대한 부품·수리비 지원으로 농업경영 안정 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 240백만원(군비 100%)
- 사업내용 : 저온저장고 등 고장 농업기계 부품·수리비 지원
  - 지원대상 : 3기종(농산물저온저장고, 농산물건조기, 곡물건조기)
  - 지원금액 : 농가당 연 20만원 이내

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	240	-	240	-	60	60	60	60	
국비									
도비									
군비	240	-	240	-	60	60	60	60	
기타									

## □ 추진계획

- (2022. 12.) 지원관련 조례 제정 및 23년도 예산수립
- (2023. 1. ~ 2.) 사업계획 수립 및 읍면 홍보
- (2023. 3. ~ 10.) 사업 추진(농가 신청 및 보조금 지원)
- (2023. 11. ~ 12.) 사업완료 및 정산
- (2023 ~ 2026년) 매년(연차별) 추진

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 및 홍보)	사업추진	완료	이행 후 계속 추진
------	---------------------	------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립 및 홍보																									
사업 추진																									
완료 및 정산																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안)
  - 읍면 이장회의 등을 통한 저온저장고·건조기 부품수리비 지원 홍보
  - 부품수리시 지원신청 누락농가 없도록 안내 철저
- (정부부처 협조사항)
  - 해당없음

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
예산지원액	백만원	60	-	60	60	60	60	
지원비율	%	100	-	100	100	100	100	

## 39

## 축산농가 수분조절제, 우분 처리 퇴비사 확대 지원

주관부서		농업축산과		축산경영		김진상		담당자 (전화)		주임석(5648)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 축산농가 수분조절제 지원 및 퇴비사 보조율 확대 지원

## □ 추진배경

- 축산분뇨 악취저감 수분조절제와 퇴비사 지원으로 퇴비 부숙을 촉진하여 농지에 환원 및 경축순환농업 활성화 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 관내
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 3,913백만원(국비 218, 도비 64, 군비 3,631), 자부담 별도 3,833
- 사업내용 : 축산분뇨 수분조절제 및 퇴비사 지원

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	3,913		3,913	665	758	690	900	900	
국비	218		218	218					
도비	64		64	64					
군비	3,631		3,631	383	758	690	900	900	
기타									

## □ 추진계획

- (2023. 1. ~ 2.) 2023년 지원사업 세부기준 수립
- (2023. 3. ~ 12.) 2023년 대상자 선정 및 지급

## □ 연차별 추진계획

<범례>	<b>준비단계</b> (계획수립)	<b>사업추진</b> (대상자 선정 및 추진)	<b>완료 및 정산</b>
------	-----------------------	------------------------------	----------------

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
대상자 선정 및 사업추진																									
완료 및 정산																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안)
  - 축종별 단체와 주기적 만남으로 축산농가 의견 수렴
- (정부부처 협조사항)
  - 해당없음

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
예산지원액	백만원	900	230	460	690	900	900	
지원비율	%	100	25	52	76	100	100	

## 40

## 친환경 농산물 인증면적 및 품목확대

주관부서		친환경농업과		친환경농업		최명일		담당자 (전화)		안세연(5622)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 인증면적 1,090ha, 인증품목 50개

### □ 추진배경

- 친환경농업 실천으로 농업환경 보전 및 지속가능한 농업 육성
- 친환경농업 지속 유지와 친환경농업 경쟁력 강화로 탄소중립 선도

### □ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
- 면 적 : 1,090ha
- 총사업비 : 1,404백만원(도비 248, 군비 1,156), 자부담 별도 531백만원
- 위 치 : 순창군 일원
- 내 용 : 친환경 농산물 품목 및 인증면적 확대를 위한 생산 및 유통시설장비 지원

### □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	1,404	-	1,404	281	280	281	280	282	-
도비	248	-	248	50	49	50	49	50	-
군비	1,156	-	1,156	231	231	231	231	232	-
기타									



☐ **추진계획**

- (2023. 1. ~ 2.) 읍·면 사업 지침 시달 및 사업 홍보
- (2023. 2. ~ 10.) 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정·지급
- (2023. 11. ~ 12.) 사업완료 및 정산

☐ **연차별 추진계획**

<범례>	준비단계 (사업 홍보·접수)				사업추진 (대상자 선정·교부결정)				완료 (사업 완료·정산)												
세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 홍보·접수																					
사업추진																					
사업 완료·정산																					

☐ **주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항**

- 해당없음

☐ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
인증면적	ha	1,090	1,185	1,213	1,070	1,080	1,090
인증품목	개	50	41	43	45	47	50

## 41

## 친환경 직불금 확대

주관부서		친환경농업과		친환경농업		최명일		담당자 (전화)		김서현(5621)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 친환경 직불금(생산장려금) 2,000천원/ha

## □ 추진배경

- 친환경 농가의 초기 소득분 감소 및 차액 지원으로 친환경농업 확산
- 지속가능한 농업환경 보전으로 국민의식 수준에 적합한 안정농산물 생산

## □ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
- 총사업비 : 8,617백만원(국비 1,710, 도비 365, 군비 6,542)
- 위 치 : 순창군 일원
- 내 용 : 친환경농업 직불금 및 생산장려금 지원

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	8,617	-	8,617	1,684	1,710	1,725	1,741	1,757	-
국비	1,710	-	1,710	342	342	342	342	342	-
도비	365	-	365	73	73	73	73	73	-
군비	6,542	-	6,542	1,269	1,295	1,310	1,326	1,342	-

☐ **추진계획**

- (2023. 1. ~ 3.) 사업 지침시달 및 홍보
- (2023. 3. ~ 4.) '23년 친환경농업 직불금 및 친환경유기농업 육성사업 신청·접수
- (2023. 11.) 친환경농산물 생산장려금 지원사업 신청·접수
- (2023. 11. ~ 12.) 사업완료 및 정산

☐ **연차별 추진계획**

<범례>	준비단계 (사업 지침 시달 및 홍보)				사업추진 (사업 신청 · 접수)				완료 (사업 완료 · 정산)												
세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 지침시달 및 홍보																					
직불금 신청 · 접수																					
생산장려금 신청 · 접수																					
사업 완료 · 정산																					

☐ **주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항**

- 해당없음

☐ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
직불금(생산장려금)	천 원/ha	2,000	1,800	1,800	1,900	1,900	2,000

42

## 대형농기계(콤바인, 트랙터, 승용이앙기) 구입비 30% 지원

주관부서		친환경농업과		유기농자재	이익성	담당자 (전화)	이성근(5634)
구분	완료시기		사업성격			예산구분	
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산	비예산	
	○		○		○		

### < 공약 목표 >

◆ 대형농기계(콤바인, 트랙터, 승용이앙기) 구입비 30% 지원

#### □ 추진배경

- 농업기계화 축진을 통한 영농편의도모 및 농촌 일손 부족 해소
- 대형농기계 지원으로 농업 생산성 향상 및 농가 소득 증대 도모

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026(4년)
- 사 업 비 : 6,024백만원(군비 30%), ※자부담 별도 14,000백만원(70%)
- 사업내용 : 콤바인, 트랙터, 승용이앙기 기준단가 내 구입비의 30% 지원
- 사업대상 : 관내 농지에서 실제 논농사를 행하는 관내 농업인
- 사 업 량 : 284대(콤바인 등 3종)

#### □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	6,024	-	6,024	-	1,506	1,506	1,506	1,506	-
군비	6,024	-	6,024	-	1,506	1,506	1,506	1,506	-

## ☐ 추진계획

- (2023. 1. ~ 2.) 읍·면 사업 지침 시달 및 사업 홍보
- (2023. 2. ~ 10.) 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정·지급
- (2023. 11. ~ 12.) 사업완료 및 정산

## ☐ 연차별 추진계획

<범례>	<b>준비단계</b> (사업 홍보·접수)	<b>사업추진</b> (대상자 선정·교부결정)	<b>완료</b> (사업 완료·정산)

세부내용	연도	'23년				'24년				'25년				'26년			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 홍보·접수																	
사업추진																	
사업 완료·정산																	

## ☐ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- 대형농기계 대상자 선정 시 타당성·형평성 있는 선정 기준 마련으로 주민불만 최소화

## ☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'23년	'24년	'25년	'26년
대형농기계 지원 대수	대	284	71	71	71	71

## 43

## 객토 사업 지원

주관부서		친환경농업		유기농자재		제성희		담당자 (전화)		이성근(5634)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 불량 토양 개량으로 지력 증진, 고품질 농산물 생산

## □ 추진배경

○ 관내 자갈답, 배수불량답, 사질답 등 불량 토양개량을 위하여 객토 지원 추진

## □ 사업개요

○ 위 치 : 순창군 일원

○ 사업기간 : 2024년 ~ 2025년(2년)

○ 사 업 량 : 20ha

○ 사 업 비 : 380백만원(군비), 자부담 별도 380백만원

○ 사업내용 : 불량(자갈답, 배수불량답 등) 논 대상으로 객토(흙을 넣어서 토층 성질 개선)를 위한 운반비 지원

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	380	-	380	-	-	280	100	-	-
군비	380	-	380	-	-	280	100	-	-

## □ 추진계획

- (2023. 1. ~ 6.) 객토 사전조사(양질의 객토원 확보 등)
- (2023. 7. ~ 12.) 객토 지원사업 홍보 및 농가 수요조사
- (2024. 1.) 객토 지원사업 추진계획 시달 및 신청 접수
  - 사업량 : 50ha, 사업비 3,000백만원(군비 1,500, 자담 1,500)
- (2024. 1. ~ 2.) 객토 추진위원회 구성, 지원대상지 확정
- (2024. 2. ~ 12.) 사업추진 및 보조금 지급(정산)
- (2025. 1.) 객토 지원사업 추진계획 시달 및 신청 접수
  - 사업량 : 50ha, 사업비 3,000백만원(군비 1,500, 자담 1,500)
- (2025. 1. ~ 2.) 객토 추진위원회 구성, 지원대상지 확정
- (2025. 2. ~ 12.) 사업추진 및 보조금 지급(정산)

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전조사 및 수요조사																									
계획수립 및 사업추진																									
보조금 지급(정산)																									

## □ 주민소통 방안

- 객토 사전조사(양질의 객토원 확보 등) 및 농가 수요조사
- 읍·면을 통한 사업 신청 홍보 및 접수

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
사전조사 및 수요조사	식	1		1				
계획수립 및 사업추진	식	2			1	1		

## 44

## 농기계 기종과 수량 확대와 권역별 임대사업소 마련

주관부서		농업기술과		농기계관리		강정형		담당자 (전화)		이국노(5127)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 복흥·쌍치 원거리 농업인들의 편의 제공을 위한 분소 설치 운영

## □ 추진배경

- 농업인들에게 큰 호응을 얻고 있는 농업기계 임대사업을 더욱 확대 운영하여 원거리 농업인들의 이용 편의 제공으로 농작업 기계화율 제고
- 확대된 농업기계 임대사업 운영으로 농가의 농기계구입 부담 경감, 일손 부족 해소 경영비 절감

## □ 사업개요

- 위 치 : 복흥면 답동 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 3,050백만원(군비 100%)
  - 분소설치비 1,850백만원, 장비구입비 1,200백만원(매년 3억원)
- 주요내용 : 임대사업소 분소 설치와 농업기계 임대 장비 확보

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	3,050	0	3,050		2,150	300	300	300	
국비									
도비									
군비	3,050	0	3,050		2,150	300	300	300	
기타									

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당



## □ 추진상황

- ('22. 8.) 권역별 임대사업소 설치 부지 확보 추진
- ('22. 9.) 분소 설치 부지 매입에 따른 소유 농가 협의 완료
- ('22.11.) 권역별 임대사업소 분소 설치 공유재산 심의 완료
- ('23. 1.) 분소 설치 부지 매입 완료 및 신축 계획 수립
- ('23. 3.) 권역별 임대사업소 분소 설치사업 공공건축심의 완료
- ('23. 4.) 권역별 임대사업소 신축 실시설계용역 착수
- ('23. 5.) 신축부지 주변 추가 매입에 따른 관리계획 변경 심의 완료
- ('23. 6.) 권역별 임대사업소 신축 주변부지 추가 매입 완료
- ('23. 7.) 분소 신축부지 지반조사 용역 완료
- ('23.10.) 건축 실시설계용역 완료, 원가심사 및 일상감사 완료
- ('23.11.) 신축부지 내 국유재산 매입 이전 완료
- ('23.11.) 건축 업체 선정 및 건축 인·허가 관련 추진
- ('23.11.29.) 권역별 임대사업소 분소 신축 공사 착공

## □ 추진계획

- ('23.11. ~ '24.5.) 권역별 임대사업소 신축 공사 착공 및 준공
- ('24.6. ~ 2026.) 임대사업소 운영 및 지속적인 장비 구입에 따른 기종 확보

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
실시설계																									
착공 및 공사추진																									
준공																									
임대사업소 운영																									

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
기본 및 실시설계	식	1		1				
공사 공정율	%	100		20	100			
임대장비 구입 비율	%	100		25	25	25	25	



## 4 따뜻한 복지

관리 번호	사 업 명	담당부서
45	마을회관 지역신문 지원	기획예산실
46	장애인 수당 군비 100% 상향 지원	주민복지과
47	순창군 보훈회관 건립	주민복지과
48	사회복지시설 종사자 인권 보호 및 교통비 처우개선 확대	주민복지과 건강장수과
49	노인 이동 보조용 전동보조기기 지원	주민복지과
50	다문화 가족을 위한 시간제 일자리 지원과 고향 방문 지원 확대	주민복지과
51	경력단절여성을 위한 시간제 일자리 확대	주민복지과
52	순창형 아이 온종일 돌봄 통합적 체계 구축	주민복지과
53	순창읍 어르신 목욕탕 이용 시 자부담 1,000원 이용	건강장수과
54	노인일자리 1000개를 3000개로 확대, 월 27만원을 30만원으로 상향 지원	건강장수과
55	지역봉사지도원 활동비 지원	건강장수과
56	순창군 노인회관 조성	주민복지과
57	순창군 사망자 장제비 일부지원	건강장수과
58	마을 택시 확대 운영	경제교통과

연번	사 업 명	담당부서
59	노후화된 마을회관 현대식 리모델링 추진	건 설 과
60	고령자 복지주택 건립	농촌활력과
61	주민 공동 생활홈 조성	농촌활력과
62	도시재생 사업과 연계한 주민복지시설 보강	농촌활력과
63	순창을 빛낸 체육특기자에 대한 복지 확대	체육진흥사업소
64	나이별 특성을 고려한 맞춤형 생활체육 프로그램 확대	체육진흥사업소
65	장애인체육회 분리 독립 운영	체육진흥사업소
66	탁구장·배구장·배드민턴장 등 전천후 체육시설 조성	체육진흥사업소
67	그라운드 골프 전용 구장 구축	체육진흥사업소

## 45

## 마을회관 지역신문 지원

주관부서		기획예산실		공보		추경 호		담당자 (전화)		정승태(1151)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 320개 마을회관에 지역신문(순창신문, 열린순창) 보급

## □ 추진배경

- 군정에 대한 올바른 홍보를 통해 대군민 신뢰행정 구현
- 지역신문에 대한 지원을 통한 지역공동체의 건전한 발전에 기여

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 관내 320개 행정 마을
- 사업기간 : 2023~2026년
- 사 업 비 : 189백만원 (군비)
- 주요내용 : 관내 마을회관(경로당)에 지역신문인 순창신문과 열린순창 보급

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	189		189		27	54	54	54	
국비									
도비									
군비	189		189		27	54	54	54	
기타									

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## □ 추진계획

- (2023. 1 ~ 3월) 지역신문 지원에 관한 조례제정 등 관련 근거 마련
- (2023. 4 ~ 5월) 사업예산 확보
- (2023. 7 ~ 12) 지역신문 보급사업 추진
- (2024. ~ 2026) 성과분석 및 사업 지속 추진

## □ 연차별 추진계획

<범례>		준비단계 (계획수립 등)				사업추진				완료				이행 후 계속 추진											
세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례 정비 등																									
예산확보																									
사업추진																									
성과분석 및 계속추진																									

## □ 주민소통 방안

- (주민소통 방안) 사업 관련 주민 의견수렴 및 홍보
  - 사업 추진 관련 조례제정에 따른 주민 의견 수렴
  - 마을회관 지역신문 보급사업 주민 홍보 (언론, 공문, 홈페이지, 이장회보 등)

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
마을회관 지역신문 보급	식	4		1	1	1	1	
사업 추진율	%	100		100	100	100	100	

## 46

## 장애인 수당 군비 100% 상향 지원

주관부서		주민복지과		장애인복지		김해영		담당자 (전화)		장은정(1252)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 장애인 수당 군비 100% 상향 지원

## □ 추진배경

- 순창군 장애인 추가수당(군비 100%) 급여액을 상향 조정하여 장애로 인해 소요되는 비용부담 감소 및 저소득 장애인의 실질적인 복지 체감도 향상

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사 업 비 : 1,080백만원(군비 100%)
- 사업내용
  - 지원대상 : 국비 지원 장애수당 수급자(약 500명)
  - 지원내용 : 월 4만원 지급

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	1,080		1,080	120	240	240	240	240	
국비									
도비									
군비	1,080		1,080	120	240	240	240	240	
기타									

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

☐ **추진계획**

- (2022. 12.) 「순창군 장애인 추가수당 지원 조례」 의회 의결
- (2023. 01. ~ ) 순창군 장애인 추가수당(인상분 포함) 지급

☐ **연차별 추진계획**

- 해당없음

☐ **주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항**

- 해당없음

☐ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
지급대상자수	명	2,474	474	500	500	500	500	500



## 47

## 순창군 보훈회관 건립

주관부서		주민복지과		희망복지	문효녀	담당자 (전화)	박보람(1251)	
구분	완료시기			사업성격		예산구분		
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산	비예산		
	○		○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 순창군 보훈회관 건립(신축)

## □ 추진배경

- 지방 보훈회관 건립을 통해 국가유공자와 유족의 여가선용 등을 위한 공간을 제공하고 유공자 예우 및 복리증진에 기여

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 순창읍 순화리 464-4(구 농산물품질관리원)
- 사업기간 : 2022 ~ 2025년
- 사 업 비 : 2,572백만원(국비 500, 도비 500, 군비 1,572)
- 사업내용 : 보훈회관 1동 신축(2층, 연면적 468.8㎡, 구 140평)  
- 7개 단체가 공동 사용 가능한 사무실, 회원 여가선용 공간 확보

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	2,572		2,572	0	600		1,972	0	
국비	500		500	0	0		500	0	
도비	500		500	0	0		500	0	
군비	1,572		1,572	0	600		972	0	
기타	-								

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## □ 추진상황

- ('22. 08.) 순창군 보훈회관 건립 추진계획 수립
- ('22. 11.) 중기지방재정계획 반영, 지방재정투자심사 완료(자체)
- ('22. 12.) 공유재산관리계획 의결, 부지매입비 6억원 본예산 편성
- ('23. 02.) 한국자산관리공사 부지 매수 협의 신청
- ('23. 03.) 2024년도 지방보훈회관 건립사업(국비) 신청
- ('23. 04.) 설계비 87백만원 2회 추경 반영
- ('23. 05.) 現 보훈회관 기부채납 관련 보훈단체장 회의(2개 단체 기부채납 거부)
- ('23. 08.) 보훈회관 건립 예정 부지 소유권 이전 완료(547,514천원)
- ('23. 12.) '24년도 국회 예산상임위원회 상정 ⇒ 최종 제외

## □ 추진계획

- ('24. 03.) 설계용역 추진
- ('24. 03.) 시설비 500백만원 1회 추경 편성
- ('24. 03.) 2025년도 지방보훈회관 건립사업(국비) 신청
- ('24. 12.) 설계용역 완료
- ('25. 01.) 착공
- ('26. 06.) 준공

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)				사업추진 (설계용역, 공사추진 등)				완료				이행 후 계속 추진			

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
사업 승인 (공유재산관리계획 등)																									
부지매입																									
기부채납 협의																									
설계용역추진																									
착공 및 공사추진																									
준공																									

□ **주민소통 방안 및 정부부처(전북특별자치도 포함) 협조사항**

- (주민소통 방안) 보훈회관 설계용역 전 보훈단체 간담회 및 회의
  - (2024. 03.) 회관 건립에 따른 동의, 요구 및 건의사항 반영 예정
- (정부부처 협조사항) 국가보훈부(전북동부보훈지청), 전북특별자치도(사회복지과)
  - (2024. 03.) 사업 신청 전 각 기관 사업 담당자들과 지속 접촉

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
부지매입	식	1		1				
기본 및 실시설계	식	1			1			
착공	식	1				1		
준공	식	1					1	

## 48

## 사회복지시설 종사자 인권보호 및 교통비 처우 개선 확대

주관부서		주민복지과 건강장수과		장애인복지 노인복지		김해영 정민섭		담당자 (전화)		장은정(1252) 황재희(1528)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 사회복지시설(장기요양기관 포함) 종사자 처우개선 확대

## □ 추진배경

- 장애인·노인 등 취약계층에게 사회복지서비스를 제공하는 종사자들의 처우개선비, 유류비 등을 확대 지원하여 종사자 근무여건 개선으로 복지수혜자에 대한 서비스 질 향상 도모

## □ 개 요

- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사 업 비 : 1,178백만원(군비 100%)
  - 장애인활동지원사 317백만원, 장기요양기관 요양보호사 861백만원
- 사업내용
  - 사업대상 : 관내 등록 제공기관 소속 장애인활동지원사, 장기요양기관 요양보호사·사회복지사
    - ※ '23년(본예산) 기준 활동지원사 120명, 요양보호사 280명, 사회복지사 55명
  - 지원내용 : 월 5만원 지급(현행 월 2만원 → 5만원 상향)

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
군비	1,178		1,178	86	273	273	273	273	

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## □ 추진계획

- (2022. 12.) 「순창군 요양보호사 처우개선 및 지위 향상에 관한 조례」  
전부개정 의회 의결
- (2022. 12.) 요양보호사 등 처우개선수당 사업계획 수립  
※ 재가장기요양기관 요양보호사 → 장기요양기관 요양보호사  
사회복지사로 대상자 확대 및 수당 월 2만원 → 5만원 증액 반영
- (2023. 01. ~) 수당 증액 및 지원대상자 확대 지급

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
보건복지부 사회보장제도 변경 협약사항 검토																									
조례 전부개정																									
사업 확대 추진																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- 해당사항 없음

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
요양보호사 등 처우개선수당 지원	명	1,607	237	335	340	345	350	350
장애인활동지원사 처우개선수당 지원	명	600	120	120	120	120	120	120

## 49

## 노인 이동 보조용 전동보조기기 지원

주관부서		주민복지과		통합보장		한인옥		담당자 (전화)		김미경(1297)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 순창군 어르신들의 건강한 노후 생활 및 삶의 질 향상에 기여

## □ 추진배경

- 거동이 불편한 어르신들에게 전동보조기기(전동스쿠터, 전동휠체어)를 지원하여 편안한 일상생활 지원 및 경제적 부담 경감

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~2026년
- 사 업 비 : 423백만원(군비100%)
  - 보조기기 지원금 : 60명 × 1,880천원 - 본인부담 10% / 매년  
전동스쿠터 1,670천원, 전동휠체어 2,090천원('22년 기준)
  - 홍보 현수막 : 24개 × 45천원
  - 전동보조기기 수리비 지원 : 60명 × 100천원
- 지원대상 : 순창군 거주 만 65세 이상 거동불편노인
- 주요내용 : 기 지원 대상인 의료급여 수급자 및 장애인, 시설입소자를 제외하고 거동불편노인 대상 이동 보조용 전동보조기기 지원

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	423		423		127	109	85	102
국비								
도비								
군비	423		423		127	109	85	102
본인부담								

## ☐ 추진계획

- (2023. 01.~ 02.) 사업홍보(현수막, 이장회의 군 홈페이지 게시 등)
- (2023. 03. ~) 신청·접수 및 대상자 선정·지급

## ☐ 연차별 추진계획

<범례>	<b>준비단계</b> (계획수립 등)	<b>사업추진</b> (신청·접수, 선정·지급 등)	<b>완료</b>	<b>이행 후</b> <b>계속 추진</b>
------	-------------------------	---------------------------------	-----------	-----------------------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
사업 진행																									
사업완료																									

## ☐ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 전동보조기기 지급을 위한 홍보
  - 플래카드 및 이장회의, 홈페이지를 통한 홍보
- (정부부처 협조사항) 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청
  - 사회보장제도 협의 긴급 요청

## ☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
지원대상자	명	228	-	67	62	47	57

주관부서		주민복지과		여성가족친화		김도희		담당자 (전화)		윤정화(1258)		
구분	완료시기			사업성격				예산구분				
	임기내		임기후		신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○						○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 시간제 일자리 지원 및 고향 방문 지원 확대

## □ 추진배경

- 결혼이주여성 대상 양질의 일자리 창출 및 자립 지원
- 경제적 어려움으로 모국을 방문하지 못하는 결혼이민자들에게 모국방문 기회를 제공하여 삶의 의욕 고취

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 833백만원(도비 48, 군비 785)
- 사업대상 : 다문화가족
- 사업내용 : 결혼이주여성 시간제 일자리 및 모국방문 지원

[다문화여성 시간제일자리 지원] 일자리 1개→5개사업, 직업훈련교육 5과정→10과정 상향

[다문화가족 모국방문 지원] 1가정 4인기준 4백만원→5백만원 확대

- 지원내용 : 순창군에 2년 이상 거주하면서 최근 2년 이내 모국방문 경험이 없는 가정
- 지원기준 : 다수의 다문화가정이 참여할 수 있도록 경제적 여건을 고려한 준비금 차등지원, 항공료 왕복 실비 전액(일반석 기준) 등

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	833		833	133	160	170	180	190	
국비									
도비	48		48	8	10	10	10	10	
군비	785		785	125	150	160	170	180	
기타									



## □ 추진계획

- (2023. 01. ~ 02.) 모국방문 및 시간제일자리(직업훈련교육포함)대상자 모집
- (2023. 03. ~ 12.) 모국방문 및 시간제일자리 사업 추진
- (2023년 ~ 2026년) 수요조사 등 추가 사업발굴(수시)

## □ 연차별 추진계획

<범례>		준비단계 (수요조사등 사업발굴)	계획수립	사업추진	완 료
------	--	----------------------	------	------	-----

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
수요조사 등 사업발굴																									
계획수립																									
사업추진																									
완 료																									

## □ 주민소통 방안 협조사항

- (주민소통 방안) 사업수요 및 발굴을 위한 관계기관 협의
  - 순창군 가족센터 : 결혼이주여성 관리 및 교육
  - 순창군 여성취업센터 : 일자리 정보 제공 및 관리, 기업체 연계

## □ 공약달성 확인지표

(단위 : 명, 백만원)

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
시간제일자리지원	명	55	7	9	11	13	15	15
모국방문지원	명	105	19	20	21	22	23	23

## 51

## 경력단절여성을 위한 시간제일자리 확대

주관부서		주민복지과	여성가족친화	김도희	담당자 (전화)	윤하선(1261)	
구분	완료시기		사업성격		예산구분		
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산	비예산	
	○		○		○		

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 경력단절여성을 위한 시간제 일자리 참여자 지원금 지급

## □ 추진배경

- 육아·가사 등으로 경력 단절된 여성의 사회참여 활동 계기를 마련하고 직장생활에 적응할 수 있도록 지원금을 지원하여 일·생활의 균형 문화 확산에 기여하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 총사업비 : 256백만원(군비 100%)
  - 산출내역 : 6,400천원(1인) × 10명 = 64,000천원
    - ※ 1인당 지원(6,400천원) : [인건비(9,620원×4시간×24일×12개월)+4대보험(1,560,000원)]×50%
- 사업내용 : 일자리 확대 및 지원금 지급
  - 시간제 일자리 발굴 및 확대 : 관내 사업장과 협력체계 구축
  - 시간제일자리 참여업체에 근로자의 인건비 50%를 최대 1년간 지원

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
군비	256	-	256	-	64	64	64	64

## ☐ 추진상황 및 계획

- (2022. 10.) 경력단절여성 지원 사업계획수립
- (2022. 10. ~ 12.) 경력단절여성 지원을 위한 조례제정
- (2023. 01.~ ) 사업 홍보 및 경력단절여성 채용 기업체 지원

## ☐ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
수요 조사																									
조례 제정																									
사업 추진																									

## ☐ 주민소통 방안

- (주민소통 방안) 시간제일자리 확대를 위한 관내기업과 네트워크 구축 및 일자리 참여자 모집 홍보

## ☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
예산확보액	백만원	256	-	64	64	64	64	

주관부서		주민복지과		아동복지	오대산	담당자 (전화)	이정애(1262)	
구분	완료시기			사업성격		예산구분		
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산	비예산		
	○		○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 순창군 아이돌봄센터 운영으로 아이도 부모도 행복한 보육환경 조성

## □ 추진배경

- 돌봄 사각지대에 놓인 만3~5세 미취학 아동에게 지역사회중심의 돌봄 체계구축을 통해 아동의 건강한 성장·발달 도모

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~
- 사 업 비 : 1,394백만원(지방소멸대응기금 52%, 군비 48%)
  - ※ '22, '23년 지방소멸대응기금 배분 확정, '24 ~ '25년도 추가 배분가능
- 사업내용
  - 위 치 : 순창읍 순창로 127, 행복누리센터 2층 (90평)
  - 주요내용 : 미취학아동(만3~6세) 30명 돌봄 운영
  - 주요시설 : 보육실, 프로그램실, 조리실, 사무실 등
  - 운영시간 : (평일) 16시~21시, (토요일) 09시~18시, 일요일·공휴일 휴무
  - 종 사 자 : 기간제근로자 4명(센터장1, 보육교사2, 조리사1)

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	1,394		1,394	156	320	306	306	306	
군비	671		671	33	170	156	156	156	
소멸기금	723		723	123	150	150	150	150	

☐ **추진계획**

- (2022. 12.) 순창군 아이돌봄센터 개관 및 운영

☐ **연차별 추진계획**

<범례>	준비단계 (대사자 선정)	사업추진	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
개관 및 운영																									
통합 체계구축																									

☐ **주민소통 방안 및 정부부처 협조사항**

- (주민소통 방안) 아이돌봄센터 내실 운영을 위한 학부모 설문조사
- (주민소통 방안) 초등돌봄교실 등 사각지대 파악을 위한 학부모 설문조사

☐ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
아이돌봄센터 이용자수	명	100	10	15	20	25	30	30

## 53

## 순창읍 어르신 목욕탕 이용 시 자부담 1,000원 이용

주관부서	건강장수과	노인복지	정민섭	담당자 (전화)	조현훈(1521)
구분	완료시기		사업성격		예산구분
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산 비예산
	○			○	○

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 대중목욕탕 이용료(자부담 1,000원) 지원

## □ 추진배경

- 순창읍에 주소를 두고 거주하는 어르신에게 대중목욕탕 이용료를 지원하여  
심신의 건강 및 보건복지 증진 기여

## □ 사업개요

- 사업대상 : 순창읍 거주 만 65세 이상 노인, 취약계층 등
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사 업 비 : 1,384백만원(군비 100%)
- 사업내용 : 대중목욕탕 이용료 지원(자부담 1,000원)

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
군비	1,384		1,384	59	288	317	346	374	

## □ 추진계획

- (2022. 07. ~ 08.) 순창군 취약계층 대중목욕탕 이용료 지원 조례 및 시행규칙  
개정안 입안, 입법예고, 순창군의회 상정 등 입법 절차 추진
- (2022. 08.) 소요예산(43백만원) 확보
- (2022. 08.) 목욕탕 2개소(맥반석목욕탕, 옥천목욕탕) 협약 체결
- (2022. 09.) 사업 시행

## □ 연차별 추진계획

<범례>	<b>준비단계</b> (계획수립 등)	<b>사업추진</b> (설계용역, 공사추진 등)	<b>완료</b>	<b>이행 후 계속 추진</b>
------	-------------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례 개정 등 입법 절차 추진																									
예산 확보																									
협약 체결																									
사업 시행																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

### ○ (주민소통 방안)

- 만 65세 이상 도래자, 취약계층을 대상으로 목욕탕 이용료 지원 신청 안내문 발송
- 이장회보를 통한 사업 홍보

### ○ (정부부처 협조사항)

- 해당없음

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
자부담 1,000원	원	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

## 노인일자리 1,000개를 3,000개로 확대, 월 27만원을 30만원으로 상향 지원

주관부서		건강장수과		노인복지		정민섭		담당자 (전화)		김세린(1524)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

### < 공약 목표 >

◆ 노인일자리 3,000개 확대, 활동비 30만원 상향 지원

#### □ 추진배경

- 어르신이 활기차고 안정된 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리를 지원하여 노인복지 및 삶의 질 향상 기여

#### □ 사업개요

- 사업대상 : 만 65세 이상 기초연금 수급자 등
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사 업 비 : 32,340백만원(국비 16,170 도비 6,468 군비 9,702)
- 사업내용 : 지역환경개선사업, 스쿨존 교통지원 봉사활동 등 지역사회 공익 증진 일자리 제공

#### □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	32,340		32,340		5,940	7,590	8,910	9,900	
국비	16,170		16,170		2,970	3,795	4,455	4,950	
도비	6,468		6,468		1,188	1,518	1,782	1,980	
군비	9,702		9,702		1,782	2,277	2,673	2,970	
기타									



## □ 추진계획

- (2022. 04. ~) 연차별('23년도 ~ '26년도) 사업량 수요조사 실시
- (2022. 12. ~) 연차별('23년도 ~ '26년도) 노인일자리사업 운영 계획 수립
- (2023. 01. ~) 노인 맞춤형 사업 개발 및 보급 등 사업량(3,000명) 단계적 증대
  - ▶ '23년 2,000명, '24년 2,300명, '25년 2,700명, '26년 3,000명
- (2024. 1. ~ ) 활동비 상향 지원
  - ▶ 월 27만원 → 월 30만원

## □ 연차별 추진계획

<범례>

준비단계  
(계획수립 등)

사업추진  
(설계용역, 공사추진 등)

완료

이행 후  
계속 추진

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업량 수요조사																									
운영 계획 수립																									
일자리 제공																									
활동비 상향 지원																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안)
  - 이장회보 등 각종 매체를 통한 노인일자리사업 홍보
  - 참여자 만족도 조사를 통해 신노년세대 특성 및 욕구를 반영한 일자리 창출
- (정부부처 협조사항)
  - 노인일자리 참여 대상자(기초연금 수급자) 수, 일자리 수요 등 지역 특성 및 시·군간 배정량을 고려한 사업량 적정 배분

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
일자리 수	명	3,000		2,000	2,300	2,700	3,000	
활동비	원	300,000			300,000	300,000	300,000	

## 55

## 지역봉사지도원 활동비 지원

주관부서		건강장수과		노인복지		정민섭		담당자 (전화)		조현훈(1521)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 지역봉사지도원 활동비 지원

## □ 추진배경

- 대한노인회 순창군지회 회장, 총무(경로당)의 활동비 지원으로 어르신 처우개선
- 어르신 복지증진과 지역봉사에 대한 책임감과 자긍심 고취

## □ 사업개요

- 지역봉사지도원 위촉 및 활동비 지급
  - 관련근거 : 「노인복지법」 제24조 및 동법 시행령 제18조(지역봉사지도원의 활동지원 등)
  - 지원대상 : 대한노인회 순창군지회 분회 회장 11명 / 각 읍·면 경로당 회장 총무 720명
  - 역할 : 국가 또는 지방자치단체가 행하는 업무 중 민원인에 대한 상담 및 조언, 노인복지정책의 홍보 및 생활지도, 경로당 운영에 필요한 사항 안내 등
  - 경로당 운영 투명성 확보 등 책임감 부여

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
군비	1,832	0	1,832	0	458	458	458	458	458

## □ 추진계획

- (2022. 12. ~) 조례 개정 및 추진계획 수립
- (2022. 12. ~) 지역봉사지도원 위촉 및 임명
- (2023. 02. ~) 지역봉사지도원 활동비 지급

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례 전부개정																									
계획수립																									
지역봉사지도원 위촉																									
활동비 지급																									
대상자 관리																									

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
지역봉사지도원 활동비 지원	명	550	0	550	600	650	700	720

주관부서	건강장수과	노인시설	서준용	담당자 (전화)	김은혜(1542)
구분	완료시기		사업성격		예산구분
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산
	○		○		○

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 순창군 노인회관 조성

## □ 추진배경

- 어르신들의 권익 신장과 복지증진을 위한 노인여가복지시설 확충
- 현 장애인·노인종합복지관 리모델링으로 노인회관 공간 조성

## □ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 3.
- 총사업비 : 800백만원(특교 300, 군비500)
- 위 치 : 순창읍 순창5길 11-4(순창군 장애인·노인종합복지관)
- 내 용 : 순창군 장애인·노인종합복지관 리모델링

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
계	800		800		800			
군비	500		500		500			
기타	300		300		300			

## □ 추진실적

- ('23. 2. 28.) 노인회관 리모델링 실시설계 용역 일상감사 완료
- ('23. 3. 22.) 노인회관 리모델링 실시설계 용역 계약 및 착수
- ('23. 4. 26.) 순창군 노인회 요구사항 등 리모델링 반영내용 협의 완료
- ('23. 6. 30.) 2023년도 상반기 지역현안 특별교부세 300백만원 확보
- ('23. 8. 18.) 노인회관 리모델링 실시설계 용역 완료
- ('23. 11. 6.) 노인회관 리모델링 건축공사 착공
- ('23. 11. 15.) 노인회관 리모델링 전기공사 착공
- ('23. 11. 15.) 노인회관 리모델링 통신공사 착공

## □ 추진계획

- ('24. 3. 4.) 노인회관 리모델링 건축공사 준공
- ('24. 3. 19.) 노인회관 리모델링 전기공사·통신공사 준공
- ('24. 4. ~) 순창군 노인회관 운영

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예산편성																									
계획수립																									
설계용역																									
공사착공																									
공사준공 및 운영																									

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
노인회관 준공	식	1			1	-	-	-

## 57

## 순창군 사망자 장제비 일부 지원

주관부서		건강장수과		노인시설	서준용	담당자 (전화)	김은혜(1542)	
구분	완료시기			사업성격		예산구분		
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산		비예산	
	○		○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 순창군 사망자 장제비 일부 지원

## □ 추진배경

- 현재 순창군 내에 장례식장이 4개소가 있지만 모두 순창읍에 위치하고 있어 쌍치, 복흥과 같은 읍에서 멀리 떨어진 지역주민들은 더 많은 비용으로 정읍 등 관외에서 장례를 치르는 실정임.
- 이에, 장례식장을 추가로 건립하는 사업을 진행하려 했으나 이용률 등을 고려해 장제비를 일부 지원하여 관내 장례식장 이용 활성화와 군민 복지를 도모하고자 함.

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사 업 비 : 485백만원(군비 100%)
- 사업내용 : 장제비 일부지원

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
군비	485		485			0	485	

## □ 추진상황

- ('22. 8. 30 ~ 8. 31) 주민설명회 개최(422명 중 80.1% 찬성)

- ('22. 9. ~ 10.) 장례식장 건립 부지 공개모집(2차례) - 접수의견 없음
- ('22. 11.) '23년 공유재산 관리계획안 심사(부결) 및 '23년 본예산 삭감
- ('23. 3. 9.) 타당성조사 연구 용역 계약 및 착수
- ('23. 3. 13.) 여론조사 용역 계약 및 착수
- ('23. 4. 19.) 장례식장 건립부지 공개모집(3차) - 결과 쌓치면 신성리 접수
- ('23. 7. 27.) 여론조사 용역 완료
- ('23. 9. 24.) 타당성조사 연구 용역 완료
- ('23. 11.) 순창군 사망자 장제비 일부지원 사업 검토
- ('23. 11. 9.) 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 요청
- ('24. 1. 5.) 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 관련 한국보건사회연구원 컨설팅

## □ 추진계획

- ('24. 8.) 순창군 사망자 일부 지원 계획 수립
- ('24. 9.) 순창군 사망자 장제비 일부 지원 관련 조례 제정
- ('25. 1.~) 순창군 사망자 장제비 일부 지원 사업 시행

## □ 연차별 추진계획

<범례>

준비단계

(계획수립 등)

사업추진

(설계용역, 공사추진 등)

완료

이행 후

계속 추진

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
건립부지 모집																									
타당성조사용역																									
사회보장제도협의																									
지원 근거 마련																									
장제비 일부지원																									

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
여론수렴 및 홍보	회			3				
사회보장제도 협의	식				1			
장제비 일부지원 시행	식					1		

## 58

## 마을 택시 확대 운영

주관부서		경 제 교통과		교통행정		조영기		담당자 (전화)		최성현(1328)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 마을택시 운행 마을 확대, 교통편의 증진으로 만족도 제고

## □ 추진배경

- 대중교통 소외지역에 거주하는 주민들의 교통복지 및 이동편의를 증진하고 이동권 보장에 기여하기 위함

## □ 사업개요

- 위 치 : 관내 대상 마을(북흥면, 쌍치면, 구림면 제외)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 1,186백만원(국비 200, 군비 986)
- 사업내용 : 버스승강장으로부터 마을회관까지의 거리가 기존 400m에서 300m이상 떨어진 마을까지 대상 확대
  - 자부담(1,000원)을 제외한 택시요금 지원(5개면, 13개 마을 추가 지원)

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	1,186		1,186	202	246	246	246	246	
국비	200	-	200	40	40	40	40	40	
군비	986	-	986	162	206	206	206	206	



## □ 추진상황 및 계획

- (2022. 7. 12.) 확대운영을 위한 관련 조례 개정 계획수립
- (2022. 7. 12. ~ 7. 15.) 대상 마을 현황 조사
- (2022. 12. 6.) 일부개정 조례 공포
- (2022. 12. 19. ~ 12. 21.) 마을택시 운영위원회 심의
- (2023. 1월) 마을택시 운행대상 추가선정 공고 및 홍보 운영

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립)				사업추진 (관련 조례 개정)				완료				이행 후 계속 사업												
	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
세부내용	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
관련 조례 개정																									
대상마을 심의																									
사업시행																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 확대운영 대상 마을 이용 홍보
  - 마을 인구수 반영 이용횟수 조정 및 이장회보 등 홍보
  - 택시 업계 이용 협조 및 주민 친절 응대 요청

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
운행 마을	개	51	38	51	51	51	51	51
운행률	%	100	74.5	100	100	100	100	100

주관부서		건설과		지역개발		김정웅		담당자 (전화)		서재민(1831)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ '20년 이전 건립된 마을회관 46개소 리모델링 추진

### □ 추진배경

- 순창군 주민의 복지증진과 생활편익을 도모하기 위해 노후화된 마을회관 및 경로당 리모델링을 통한 마을 이미지 제고

### □ 사업개요

- 위 치 : 11개 읍·면
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 3,197백만원(군비)
- 사업내용 : 노후되고 협소한 마을회관을 리모델링 하는 사업

### □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	3,197		3,197	770	407	555	666	799	
국비									
도비									
군비	3,197		3,197	770	407	555	666	799	
기타									

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## □ 추진계획

- (2022. 12말) 「순창군 마을회관 등에 관한 지원조례」 일부개정
- (2023. 2월 ~ 3월) 보조금 교부 신청 및 결정
- (2023. 3월 ~ 2026. 12월) 마을회관 등 리모델링 추진

## □ 연차별 추진계획

<범례>		준비단계 (계획수립 등)				사업추진 (설계용역, 공사추진 등)				완료				이행 후 계속 추진											
세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례 개정																									
계획 수립																									
보조사업 추진																									
준공																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 조례개정 지원기준 확대 및 자부담 완화 홍보 추진
  - 마을회관 신축 및 재건축 비용 상향(보조금 1억5천만원 ⇒ 2억5천만원)
  - 민자보조사업 자부담 완화(자부담 10% ⇒ 5%)

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
조례 개정(자부담 완화 등)	식	1	1					
리모델링 추진	개소	46		12	12	12	10	-

주관부서	농촌활력과	공공주택	서진원	담당자 (전화)	박지훈(1767)
구분	완료시기		사업성격		예산구분
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예산
		○	○		○

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 중증장애인 및 고령 저소득층을 위한 공공임대주택 200호 건립

## □ 추진배경

- 우리군은 초고령지역으로써 고령자 친화형 주거·복지시설 조성으로 지역 주민의 삶의 질 제고를 위한 행정지원 필요
- 중증장애인 및 고령자에게 주거·의료·요양·돌봄 서비스를 통합 제공함으로써 대민 복지서비스 강화

## □ 사업개요

- 사업위치 : 순창읍 순화리 743번지 일원(7,135㎡)
- 사업내용 : 고령자복지주택 건립 1동
  - 사업규모 : 임대주택 100호, 노인복지시설 1,000㎡
  - 공급대상 : 65세이상 무주택자, 중증장애인 등
  - 복지시설 : 식당, 체력단련실, 취미활동실, 교양강좌실 등
- 총사업비 : 34,000백만원(국비 18,400, 지방비 15,600)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	34,000		14,000			1,000	3,000	10,000
국비	18,400		7,400			550	1,650	5,200
도비								
군비	15,600		6,600			450	1,350	4,800
기타								

## □ 추진계획



## 61

## 주민 공동 생활홈 조성

주관부서	농촌활력과		농촌활력	임근택	담당자 (전화)	조민아(1773)
구분	완료시기		사업성격		예산구분	
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산	비예산
	○		○		○	

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 주민공동생활 홈 건립 및 시범사업 추진

## □ 추진배경

- 고령화에 따른 고독사 등 사회적 병폐를 예방하기 위해 공동취침 및 공동급식이 가능한 공동생활 홈센터를 조성하여 농촌 독거노인의 주거 생활 여건 개선

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 인계면 호계길 73-5(호계마을 할머니 경로당)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2024년(2년간)
- 사 업 비 : 300백만원(군비)
- 사업내용 : 할머니 경로당(주민공동생활공간) 리모델링 1식
  - 휴게공간, 거실점 주방 1개소, 화장실 2개소 조성

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	300		300		300			
국비								
도비								
군비	300		300		300			
기타								

## □ 추진상황

- ('22. 6.) 기 설치된 관내 노인공동생활 홈 현장조사(구림 통안마을)
- ('22. 7.) 읍·면 추천 사업후보지 조사 (읍, 인계, 풍산, 북흥)
- ('22. 8.) 타 지자체 벤치마킹(함평군 손불면, 서천군 저산리, 옥천군 삼청리)
- ('22. 9.) 사업 후보지(4개마을) 현장조사 및 실태조사
- ('22. 10.) 조성 가능마을(3개마을) 주민설명회 실시
- ('22. 12.) 사업 대상마을 선정(인계면 호계마을)
- ('23. 3.) 기본계획 수립용역 착수
- ('23. 4. ~ 8.) 추진위원회, 용역사 등 사업추진 협의(6회)
- ('23. 8.) 기본계획 수립용역 완료
- ('23. 9.) 실시설계 용역 발주
- ('23. 11.) 실시설계(안) 주민협의
  - 사업 추진 주민협의 결과 기존 내력벽 철거 필요에 따른 구조설계용역 발주 결정
- ('23. 11.) 구조설계 용역 발주
- ('24. 1.) 구조설계 용역 완료

## □ 추진계획

- ('24. 2.) 실시설계 용역 완료
- ('24. 3.) 군 일상감사 추진 및 공사 발주
- ('24. 4. ~ 12.) 공사 추진 및 완료

## □ 연차별 추진계획

<범례>

준비단계  
(계획수립 등)

사업추진  
(설계용역, 공사추진 등)

완료

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
기본계획 수립용역																									
실시설계 용역																									
공사착공 및 공사추진																									
준공																									

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
기본 및 실시설계	식	1		0.5	1			
공사 공정률	%	100			100			

주관부서	농촌활력과		농촌주거	강남재	담당자 (전화)	김현(1778)
구분	완료시기		사업성격		예산구분	
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산	비예산
	○			○	○	

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 순창읍 도시재생사업 인접지구 도시새뜰마을사업(2개 마을 회관 및 마을공동이용시설 조성) 등 완료

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창읍 남계리 사정1, 2, 시기, 금덕마을 일원
  - 사업기간 : 2020 ~ 2024년(5개년)
  - 사 업 비 : 4,034백만원(국비 2,824, 도비 363, 군비 847) ※ 자부담 제외
  - 사업내용
    - 주택 정비 : 슬레이트 철거 및 지붕개량, 집수리, 빈집 정비
    - 안전 확보 : 저지대 주택가 배수시설 개선, 안전사각지대 CCTV 설치
    - 생활·위생인프라 : 주택가 소규모주차장, 주민공동이용시설 조성 등
    - 마을환경개선 : 노후·불량담장 및 험오시설 정비, 노후담장정비 등
- ※ 대통령직속 국가균형발전위원회, 국토교통부 주관 '남계지구 도시취약지역 생활여건개조사업'과 연계, 도시재생사업지구 인접 2개 행정리(금덕, 사정1) 마을회관 신축(현재 실시설계 완료, 공사발주 진행)

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	4,034	1,263	2,978	1,390	1,588			
국비	2,824	884	1,940	973	967			
도비	360	114	246	125	121			
군비	850	265	585	292	293			



## □ 추진계획

- (2023. 1월) 사업 세부설계 완료에 따른 건축토목 등 분야별 공사 발주
- (2023. 3월) 개별주택 정비, 마을공동이용시설 확충 등 공사 착수, 진행
- (2024. 9월) 2개 마을회관 신축 및 마을공동이용시설 조성공사 완료
  - 사정1마을 공동이용시설을 활용, 남계지구 및 도시재생사업지구 주민 대상 스마트폰아카데미 등 휴먼케어 및 주민역량강화 프로그램 진행
- (2024. 11월) 남계지구 도시새뜰마을사업 공사 완료 및 사업비 정산

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)				사업추진 (설계용역, 공사추진 등)				완료				이행 후 계속 추진			

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사설계																									
착공 및 준공																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

구 분	역할 및 협조사항	비 고
국토교통부	사업 마스터플랜 변경 등 사업계획 승인	기 승인

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
기본 및 실시설계	식	1	1					
공사 공정률	%	100	20	60	100			

## 63

## 순창을 빛낸 체육특기자에 대한 복지 확대

주관부서		체육진흥사업소		체육진흥		이상구		담당자 (전화)		장봉현(5523)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 관내 전문선수들의 시상금 확대 및 체육복지 향상

## □ 추진배경

- 관내 초, 중, 고등학교 우수 선수들에 대한 복지 향상과 사기 진작 및 애향심 고취 향상

## □ 사업개요

- 관련근거 : 순창군 체육진흥조례 제16조(전문체육의 진흥)
- 대 상 : 순창군 관내 전문선수
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사 업 비 : 95백만원
- 사업내용 : 관내 전문선수들의 시상금 확대 및 체육복지 향상

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	95		95	15	20	20	20	20	
국비									
도비									
군비	95		95	15	20	20	20	20	
기타									

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## ☐ 추진계획

- (2023. 6.) 관내 초·중·고등학생 종목별 등록선수 파악
- (2023. 10.) 전국 및 도 단위대회 입상선수 현황 취합
- (2023. 11.) 입상선수에 대한 시상금 지급(기본 지원금 및 시상금)
- (2023. 12.) 순창군체육인의 밤 행사 시상(분야별)

## ☐ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계	사업추진	완료	이행 후 계속 추진
------	------	------	----	---------------

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
관내 전문선수 시상금 지급																									

## ☐ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (순창체육기금 위원회) 관내 전문선수 시상금 지원에 대한 회의 및 의결

## ☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
시상금 지원	백만원	95	15	20	20	20	20

## 64

## 나이별 특성을 고려한 맞춤형 생활체육 프로그램 확대

주관부서		체육진흥사업소		체육진흥		이상구		담당자 (전화)		장봉현(5523)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 유·청소년, 노년층의 다양한 생활체육프로그램 보급 및 지도 활동

## □ 추진배경

- 유·청소년 및 노년층까지 다양한 생활체육 프로그램 보급 및 참여 기회 확대로 생활체육 동호인 인프라 확충 및 활성화에 기여

## □ 사업개요

- 관련근거 : 순창군 체육진흥조례 제14조(생활체육의 진흥 및 지원)
- 위 치 : 관내 체육시설
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업비 : 2,210백만원(기금 750, 도비 55, 군비 1,405)
- 사업내용 : 유·청소년, 노년층의 다양한 생활체육프로그램 보급 및 지도 활동

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	2,210		2,210	438	440	442	444	446	
국비	750		750	148	149	150	151	152	
도비	55		55	11	11	11	11	11	
군비	1,405		1,405	279	280	281	282	283	
기타									

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## □ 추진계획

- (2023. 1. ~ 12.) 유소년 축구, 야구, 댄스, 배구, 테니스단 운영
- (2023. 1. ~ 12.) 일반, 어르신, 장애인 생활체육지도자 배치(10명)
- (2023. 1. ~ 12.) 생활체육교실 및 광장지도자 운영
- (2023. 1. ~ 12.) 읍·면 주민들을 위한 생활체조 보급 및 지도(6개면)

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계	사업추진	완료	이행 후 계속 추진
------	------	------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
유소년 스포츠탄 운영																									
일반 어르신 장애인 생활체육지도자 배치																									
생활체육교실 및 광장지도자 운영																									
생활체조 보급 및 지도																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (문체부) 기금 지원사업 공모 및 계속사업 보조금 교부
- (전북도) 생활체육대회 도비 사업 공모 및 보조금 교부
- (순창군체육회) 각종 생활체육 프로그램 보급 및 지도 등 협의

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
생활체육 프로그램 지원	백만원	2,210	438	440	442	444	446

## 65

## 장애인체육회 분리 독립 운영

주관부서		체육진흥사업소		체육진흥		이상구		담당자 (전화)		장봉현(5523)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 순창군장애인체육회 분리 독립 운영

## □ 추진배경

- 장애인체육회의 전문적인 운영과 장애인들의 다각적인 프로그램 보급 및 체육복지 향상 도모

## □ 사업개요

- 관련근거 : 순창군 체육진흥조례 제14조(생활체육의 진흥 및 지원)
- 위 치 : 관내 체육시설
- 사업기간 : 2023년 ~ 계속
- 사업비 : 605백만원(기금 295, 군비 310)
- 사업내용 : 장애인체육회 분리 독립 운영(사무실 임대 및 인력 채용 등)

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	605		605	94	95	96	170	150	
국비	295		295	59	59	59	59	59	
도비									
군비	310		310	35	36	37	111	91	
기타									

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## □ 추진계획

- (2022. 12.~) 사무국 통합 운영(순창군체육회, 장애인체육회)
- (2025. 12.) 사무국장 및 직원 채용 및 장애인체육회 사무실 임대
- (2026. 1.) 장애인체육회 독립 운영

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계	사업추진	완료	이행 후 계속 추진
------	------	------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
장애인체육회 분리 운영																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (순창군장애인체육회) 인력채용 및 사무실 임대 등 독립 운영에 대한 협의

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
장애인체육회 분리 독립 운영 지원	백만원	605	94	95	96	170	150

주관부서		체육진흥사업소		체육시설		고재수		담당자 (전화)		신대근(5525)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

- ◆ 적성·유등 체육관 건립
- ◆ 동계 생활SOC 복합화 체육관 건립

## □ 추진배경

- 기상여건에 관계없이 생활체육 활동이 가능한 체육시설 조성으로 군민의 체육복지 실현 및 건강 증진에 기여

## □ 사업개요

- 위 치 : 실내 다목적구장 10개소(10개면)
- 사업기간 : 2020년 ~ 계속
- 추진현황
  - └ 완공된 실내 다목적구장 : 7개소
  - └ 착공 중 : 1개소(적성)
  - └ 착공 진행 예정 : 1개소(동계)
  - └ 미착수 : 1개소(유등)
- 착공 및 발주 예정 다목적구장(3개소 13,942백만원)
  - 적성 실내다목적구장 건립사업 : 2,880백만원
  - 동계 종합체육관 건립사업 : 7,070백만원(※종합체육관 외 4개부서 협업 추진)
  - 유등 실내다목적구장 건립사업 : 3,200백만원

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	13,942	5,060	8,882	5,360	1,342	1,464	716	-	
국비	4,706	2,056	2,650	1,650	200	800	-	-	
도비	402	102	300	-	-	300	-	-	
군비	7,734	2,402	5,332	3,110	1,142	364	716	-	
기타	1,100	500	600	600	-	-	-	-	



## □ 추진상황

### <적성 실내 다목적구장 건립사업>

- ('22. 4.) 실시설계용역 완료
- ('23. 9.) 건축 인·허가 및 착공신고 완료
- ('23. 10.~ '23. 12) 토공사등 공사 진행 및 동절기 공사 정지 중('24.1.3~33) ※ 공정률 10%

### <유등 실내 다목적구장 건립사업>

- ('22. 9.) 공유재산 관리계획 완료
- ('22. 11.) 토지감정평가 의뢰 및 손실보상금 확정
- ('22. 12 ~ '23. 12) 토지매입 협의 및 지급 ※ 총 7필지(지급완료 5, 협의중 2)
- 미보상 2필지에 대하여 소유자 사망과 보상금액 불만으로 현 위치는 토지 수용 없이는 체육관 건립이 어려움 ※ 사업 위치 변경 검토 중

### <동계면 생활 SOC 복합화사업>

- ('20. 12.) 위·수탁 계약체결(한국자산관리공사)
- ('21. 6.) 설계용역 착수
- ('22. 9.) 공유재산 관리계획 완료
- ('22. 10. ~ '23. 5. 3.) 장애물 없는 생활환경(BF)예비인증 및 건축 인·허가 완료
- ('23. 7.) 동계면 생활 SOC 복합화사업 착공
- ('23. 7.~ '23. 12) 골조공사등 공사 진행 및 동절기 공사 정지 중('24.1.1~33) ※ 공정률 40%

## □ 추진계획

- 2024. 10. 동계면 종합체육관 준공 및 개관
- 2024. 12. 적성 실내다목적구장 준공

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)				사업추진 (설계용역, 공사추진 등)				완료				이행 후 계속 추진												
	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
세부내용	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
적성 체육관																									
동계 체육관																									
유등 체육관																									

☐ **주민소통 방안 및 정부부처(전북특별자치도 포함) 협조사항**

○ (주민소통 방안) 체육관 관련 협의체 회의

- 적성·동계·유등 체육관 주민협의체 협의

○ (정부부처 협조사항) 국민체육센터 사업예산 등 확정 협조

- 국민체육센터 건립사업 등 사업 확정 및 교부결정

☐ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
적성체육관 공사 공정률	%	100		10	100			
동계체육관 공사 공정률	%	100		30	100			
유등체육관 사업 진척도	%	100		5	30	100		

## 67

## 그라운드 골프 전용 구장 구축

주관부서		체육진흥사업소		체육시설		고재수		담당자 (전화)		김운진(5528)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 그라운드 골프장 조성

## □ 추진배경

- 노령화 시대에 노인 생활체육시설 인프라 구축으로 건전한 여가 선용과 건강한 삶의 질 향상 제고

## □ 사업개요

- 위치 : 순창관내(현재 사업부지 미확보)
- 사업기간 : 2023 ~ 2025년(3년간)
- 사업비 : 2,300백만원(균특690, 군비 1,610)
- 사업내용 : 그라운드 골프장 조성 1식

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	2,300		2,300				2,300		
국비	690		690				690		
도비	-		-				-		
군비	1,610		1,610				1,610		
기타	-		-			-			

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## □ 추진상황

- ('23. 5. 1.) 복흥면 그라운드 골프 협회장 면담
- ('23. 6. 21.) 복흥면 그라운드 골프장 대상지 협조 요청(복흥면)
- ('23. 7. 31.) '24년 체육진흥시설사업 공모신청(전라북도)
- ('23. 10. 30.) '24년 체육진흥시설사업 미선정

## □ 추진계획

- 2024. 복흥면 그라운드골프장 부지 선정(정산체육공원 or 동산리 일원)
- 복흥면 주민총회로 부지 확정

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
토지 매입 및 공모신청																									
공사설계																									
착공 및 준공																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북특별자치도 포함) 협조사항

- (정부부처 협조사항) 체육진흥시설 지원 사업 예산 확정 등 협조
  - 체육진흥시설 지원사업 확정 및 교부결정

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
행정절차 및 토지매입	식	1			1			
기본 및 실시설계	식	1				1		
공사 공정율	%	100				100		

## [5] 정 주 인 구 증 대

연번	사 업 명	추진부서
68	옥천인재숙을 시스템 조정 및 특기적성 분야 지원 확대	행 정 과
69	초·중·고등학생 대상 우리 지역 바로 알기 프로그램 운영	행 정 과
70	대학생 생활지원금 지원	행 정 과
71	작은 학교 살리기 정책 추진	행 정 과
72	스마트폰 교육 및 성인문해교육 추진	행 정 과
73	청소년 복합문화공간 구축과 자치활동 등 다양한 교육프로그램 운영	주민복지과
74	폐교를 활용한 영유아 놀이공간 시설 건립(구립중)	행 정 과
75	순창군 아동 행복 수당	주민복지과
76	순창군 주소 이전 거주 군 관련 종사자에게 지역탐색비 지원	인구정책과
77	청년근로자 종자통장 지원	인구정책과
78	순창군 공공임대주택 건립	농촌활력과
79	순창형 전원마을 500호 조성	농촌활력과

주관부서		행정과		인재평생교육		권숙이		담당자 (전화)		정오정(1238)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

- ◆ 옥천인재숙 미입사생 및 예술분야 등 특기 적성 학생까지 지원  
확대로 다양한 분야 인재 육성 및 균등한 교육서비스 제공

## □ 추진배경

- 옥천인재숙 미 입사생 대상으로 양질의 교육컨텐츠에 대한 교육수요 증대

## □ 사업개요

- 위 치 : 옥천인재숙[순창읍 옥천로 145-8]  
○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년  
○ 사업비 : 392백만원(군비 252, 장학회 140) ※ 연간 98백만원  
○ 사업내용  
- 예·체능 분야 진학을 위한 특기 적성비(학원비) 지원(장학회 년 35백만원)  
- 관내 고등학교와 다양한 협업프로그램 진행  
· 서울 유명 입시 기관과 연계한 인터넷 동영상 강의 제공(관내 중3~고3)  
· 찾아가는 대학입시 진학 컨설팅 지원(관내 고등학교 2·3학년)  
· 교육지원청 및 학교와 정기 간담회 개최(분기별 1회)  
- 관내 학부모 대상 부모교육 실시 : 년 2회  
- 4차산업 미래인재 양성반 신설 장기 검토(대상 : 관내 중·고등학생)

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	392		392		98	98	98	98
국비								
도비								
군비	252		252		63	63	63	63
기타	140		140		35	35	35	35

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## □ 추진계획

- (2022. 12.) 관련 예산 확보
- (2023. 3.) 수도권 수능방송과 연계한 동영상 강의 제공(관내 중3~고3)
- (2023. 3.) 교육청 및 학교와 정기 간담회 개최
- (2023. 3.) 예·체능 특기적성비(학원비) 장학금 지급
- (2023. 6.) 관내 고등학교와 협업프로그램 및 학부모교육 진행

## □ 연차별 추진계획

<범례>		준비단계 (계획수립 등)				사업추진 (설계용역, 공사추진 등)				완료				이행 후 계속 추진											
세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
관련 예산 확보																									
사업 추진																									

## □ 주민소통 방안 협조사항

- (주민소통 방안) 교육청 및 관내 학교 협업체 구성 및 정기간담회 개최
  - 고등학교 협업체 구성 : 학교별로 구성[교육청 고등담당 장학사]
    - 학교별(교장, 교감, 교무부장) + 인재숙(원장, 교무실장, 계장)
  - 중학교 협업체 구성 : 대표협력체만 구성[교육청 중등담당 장학사]
    - 중학대표(교감 또는 교무부장) + 인재숙(원장, 교무실장, 계장)

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
특기적성 장학금 지급	명	110		25	25	30	30	

## 초·중·고등학생 대상 우리 지역 바로 알기 프로그램 운영

주관부서	행정과	인재평생교육	권숙이	담당자 (전화)	최영세(1236)
구분	완료시기		사업성격		예산구분
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예산
	○			○	○

### < 공약 목표 >

◆ 초·중·고교생 우리지역 바로알기 프로그램 예산 편성

#### □ 추진배경

- 관내 역사적 명소와 관광자원 견학을 통해 순창군을 바로 알고 순창군 발전·제안에 능동적으로 대응할 수 있는 지역인재 양성

#### □ 사업개요

- 기간 : 2023년 ~ 2026년
- 대상 : 관내 초·중·고등학생(25개교 2,071명)
- 총사업비 : 70백만원(도비 40, 교육지원청 30)
  - 산출기초(군비) : 10,000천원 × 4년 = 40,000천원
  - (교육지원청) : 7,500천원 × 4년 = 30,000천원
- 추진방법
  - 초·중학생 : 교육지원청 ‘지금 순창’ 프로그램으로 추진
  - 고등학생 : 순창문화원에서 별도 예산으로 진행
- 내용 : 초·중·고교생 우리지역 바로알기 프로그램 운영(견학)

#### □ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	40		40		10	10	10	10
국비								
도비	40		40		10	10	10	10
군비								
기타								



## ☐ 추진계획

- (2023. 2.) 추진 계획 수립 및 보조금 교부
- (2023. 3.~11.) 관내 학생 대상 우리 지역 바로알기 프로그램 운영
- (2023. 11.) 보조금 정산 및 결과 보고

## ☐ 연차별 추진계획

<범례>		준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	--	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립 및 보조금 교부																									
사업시행																									
정산 및 결과보고																									

## ☐ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- 해당없음

## ☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
사업참여인원	명	1,000	-	200	200	200	200	200

주관부서		행정과		인재평생교육		권숙이		담당자 (전화)		정오정(1238)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

- ◆ 순창군 출신 학생들에게 고등 교육의 기회 제공으로 지역인재 육성
- ◆ 학부모들의 교육비 부담을 대폭 경감으로 정주인구 증대 기여

## □ 추진배경

- 관내 학생의 고등 교육 진학에 따른 학부모들의 교육비 부담을 대폭 경감하고 정주인구 증대에 기여 하고자 함

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 관내
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 9,324백만원
  - ※ 산출기초 : 185명 × 200만원(1학기) × 7학기 × 90% = 2,331백만원
- 사업대상 : 순창 관내 초·중·고를 졸업한 대학생(만 30세 미만)
- 사업내용 : 순창군에서 초·중·고등학교를 졸업한 대학생에게 4년 재학 기간 동안 대학 등록금 【국·공립대 등록금 기준】 지원

## 【대학생 생활지원금 지원 내용】

- ▷ 1학년 1학기는 200만원 기존 대학 진학 축하금으로 지원
- ▷ 1학년 2학기~4학년까지 대학생 생활지원금으로 반기당 최대 200만원 지원
- ▷ 졸업 학령기별로 금액을 달리하여 지급
  1. 초·중·고등학교 졸업자 : 학기당 200만원(년 400만원)
  2. 중·고등학교 졸업자 : 학기당 150만원(년 300만원)
  3. 고등학교만 졸업자 : 학기당 100만원(년 200만원)

※ 관외 특수목적고 졸업자 및 검정고시생 포함

## ☐ **재원 투자계획**

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	9,324		9,324		2,331	2,331	2,331	2,331	
국비									
도비									
군비	9,324		9,324		2,331	2,331	2,331	2,331	
기타									

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## ☐ **추진계획**

- (2023. 4.) 대학생 생활지원금 지원사업비 출연[옥천장학회]
- (2023. 4.~5.) 대학생 생활지원금 지원사업 홍보
- (2023. 6.) 대학생 생활지원금 지원사업 추진

## ☐ **연차별 추진계획**

<범례>

**준비단계**  
(계획수립 등)

**사업추진**  
(설계용역, 공사추진 등)

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																									
관련 예산 확보																									
사업 추진																									

## ☐ **주민소통 방안 및 정부부처 협조사항**

- (정부부처 협조사항) 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료
  - 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료(22. 11. 29.)

## ☐ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
대학생 지원 수	명	2,960		740	740	740	740	

## 71

## 작은학교 살리기 정책 추진

주관부서	행정과	인재평생교육	권숙이	담당자 (전화)	최영세(1236)
구분	완료시기		사업성격		예산구분
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산
	○		○		○

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 공동교육과정 지원 및 농촌유학 적극 추진으로 지속가능한 순창조성

## □ 추진배경

- 교육거버넌스 구성 및 운영으로 작은학교 살리기 정책을 지속 추진하고 교육의 질 향상을 통해 지역 학생 수 감소에 적극 대응

## □ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 총사업비 : 692백만원(도비 556, 군비 136)
  - 전북 행복 온마을 학교 지원사업 : 90백만원 × 4년 = 360백만원
  - ※ 2022년 도비 지원사업 : 100백만원
  - 농촌유학 지원사업 : 58백만원 × 4년 = 232백만원
- 내 용 : 작은학교 공동교육과정 지원, 농촌유학(6개 협력학교, 9개소) 추진 등
- ※ 순창군 학생수 : 25개 학교 2,071명( '22. 4. 1. 기준) (단위 : 개소, 명)

계		초등학교		중학교		고등학교		비고
학교	학생	학교	학생	학교	학생	학교	학생	
25	2,071	15	874	7	592	3	605	

- 전체학생수 20명 이하 학교 : 8개 학교(초등학교 6, 중학교 2)
  - 초등학교 : 6개 학교(인계 16명, 적성 10, 풍산 20, 금과 14, 쌍치 14, 구림 20)
  - 중 학 교 : 2개 학교(동계 11명, 구림 10)

## □ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	692		692	100	148	148	148	148	
국비									
도비	556		596	100	114	114	114	114	
군비	136		136	0	34	34	34	34	
기타									

## □ 추진계획

- (2023. 2.) 추진 계획 수립 및 보조금 교부
- (2023. 3.~11.) 전북행복 온마을 학교 및 농촌유학 지원사업 추진
- (2023. 11.) 보조금 정산 및 결과 보고

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립 및 보조금 교부																									
사업시행																									
정산 및 결과보고																									

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
농촌유학생 모집	명	44	4	10	10	10	10	

## 72

## 스마트폰 교육 및 성인문해교육 추진

주관부서		행정과		인재평생교육		권숙이		담당자 (전화)		홍경주(1239)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○					○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 실용스마트 모바일 및 문해교육 상시프로그램 운영

## □ 추진배경

- 실용 스마트 모바일 교육 상시 운영으로 세대간 정보격차 해소
- 학령기를 놓친 군민에게 문해교육을 통해 생활불편 해소 및 행복한 삶

## □ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 총사업비 : 236백만원(도비 95, 군비 141)
  - 산출기초 : 50,000천원 × 4년 = 200,000천원
  - \* 2022년 지원예산 36백만원 포함
- 장 소
  - 스마트폰 활용교육 : 순창군 여성회관 2층, 노인회관
  - 성인 문해교육 : 군립도서관, 작은도서관, 주민자치센터 등
- 내 용 : 스마트폰 활용교육 상시 운영 및 문해교육 추진

## □ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	236		236	36	50	50	50	50
국비								
도비	95		95	15	20	20	20	20
군비	141		141	21	30	30	30	30
기타								

## ☐ 추진계획

- (2023. 2.) 추진 계획 수립 및 보조금 교부
- (2023. 3.~11.) 스마트활용교육 및 문해교육 프로그램 운영
- (2023. 11.) 보조금 정산 및 결과 보고

## ☐ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립 및 보조금 교부																									
사업시행																									
정산 및 결과보고																									

## ☐ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- 해당없음

## ☐ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
사업참여인원	명	490	90	100	100	100	100	

## 청소년 복합문화공간 구축과 자치활동 등 다양한 교육프로그램 운영

주관부서		주민복지과		드림청소년		김명희		담당자 (전화)		박진화(1282)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

### < 공약 목표 >

#### ◆ 청소년 복합문화공간 조성

#### □ 추진배경

- 다양한 창의 융합형 교육프로그램 운영으로 미래형 인재 육성
- 청소년 문화 및 자치활동 활성화를 위한 청소년 자치문화 공간 조성

#### □ 사업개요

- 총사업비 : 4,000백만원 ※교육부 9,700, 교육청 7,480백만원 별도
- 위 치 : 순창교육청 부근
- 내 용 : 순창 창의예술 미래공간 복합시설 신축사업 추진

※ 청소년 복합문화공간 조성 사업 : 도 교육청 “청소년 창의예술미래 공간 구축 사업” 으로 청소년 문화 공간이 부족한 지역(6개 지역)에 대해 청소년이 중심이 되어 자치활동과 다양한 창의 예술 프로그램을 기획발표 및 활동할 수 있는 복합문화 공간을 조성하여 학생들의 자치역량과 예술 감수성을 향상시키고자 추진하는 사업으로 부지매입 및 건축은 교육청에서 추진 하고 군은 대응투자자 행정 지원계획임

(청소년 복합문화공간 부족 6개 지역 : 정읍, 임실, 무주, 진안, 순창, 고창)

#### □ 재원 투자계획

(단위:백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	4,000		4,000			1,000	1,000	2,000
국비								
도비								
군비	4,000		4,000			1,000	1,000	2,000
기타								



☐ **추진계획**[도교육청 주관]

- (2023. 12.) 부지매입 및 실시설계용역
- (2025. 12.) 사업 준공 및 개관

☐ **연차별 추진계획**

<범례>	<b>준비단계</b> (계획수립 등)	<b>사업추진</b> (설계용역, 공사추진 등)	<b>완료</b>	<b>이행 후 계속 추진</b>
------	-------------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지매입 및 실시설계용역																									
착공 및 준공																									

☐ **주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항**

- 해당없음

☐ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
부지매입	식			1				
실시설계					1	1		
착공 및 준공							1	
개관								1

## 74

## 폐교를 활용한 영유아 놀이공간 시설 건립(구림중)

주관부서		행정과		인재평생교육		권숙이		담당자 (전화)		최영세(1236)	
구분	완료시기			사업성격				예산구분			
	임기내		임기후	신규사업		계속사업		예 산		비예산	
	○			○				○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 전라북도 동부권 영유아 놀이체험시설 건립

## □ 추진배경

- 중학교 폐교 부지에 영유아(3세~5세) 전용 놀이시설 설치 운영으로 쾌적한 교육환경 제공 및 아동 복지 증진 기여
- 전라북도 동부권 영유아 놀이체험 시설로 관광인프라 구축

## □ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 총사업비 : 520백만원 ※교육청 9,460백만원 별도
- 위 치 : 구림면 운남리 52번지, 1211-7번지, 24,000㎡(약7,272평)
- 내 용 : 영유아 전용 놀이시설 설치(정글그물놀이, 집라인, 공놀이, 밧줄놀이, 그물해먹, 언덕놀이, 새총놀이, 낚시놀이 등)

## □ 자원 투자계획

(단위:백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	520		520			520		
국비								
도비								
군비	520		520			520		
기타								

※ 도교육청 대응투자 사업비

☐ **추진계획**[도교육청 주관]

- (2023. 5.) 설계용역
- (2024. 6.) 진입로 확포장 추진(순창군)
- (2024. 4. ~ 2025. 9.) 공사 및 준공
- (2025. 10.) 개원

☐ **연차별 추진계획**

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
설계용역																									
공사착공 및 준공																									
개원 및 운영																									

☐ **주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항**

- 도 교육청 사업추진 시기에 맞춰 진입로 확포장 실시
  - 도 교육청 사업에 대한 주민소통 필요

☐ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
실시설계	식	1		1				
공사착공 및 준공						1		
개원 및 운영							1	

## 75

## 순창군 아동 행복 수당

주관부서		주민복지과		아동복지	오대산	담당자 (전화)	송은지(1265)	
구분	완료시기			사업성격		예산구분		
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산	비예산		
	○		○		○			

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 18세 미만 아동에게 월 40만원 지급

## □ 추진배경

- 아동(보호자)에게 아동수당을 지급하여 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 아동이 건강한 성장을 할 수 있는 환경 조성에 기여

## □ 사업개요

- 사업대상 : 18세 미만 아동
- 사업기간 : 2023년 ~
- 사 업 비 : 22,778백만원
- 사업내용 : 만 18세 미만 아동에게 아동수당 일부 지원

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
군비	22,778		22,778		560	2,820	3,880	15,518	

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## □ 추진상황

- ( '23. 9. 21.) 아동행복수당 2세~6세 시행
- ( '23. 11. 15.) 아동행복수당 2세~6세 행복이음 활용 승인
- ( '23. 11. 16.) 아동행복수당 타당성 조사 용역 학술용역심의(원안의결)

- ( '23. 11. 27.) 아동행복수당 7세~17세 시행
- ( '24. 1.~) 아동행복수당 적기 지급
- ( '24. 1.~) 아동행복수당 행복이음 활용 요청(현재 사전협의 중)

## □ 추진계획

- ( '24. 2.) 아동행복수당 지원 확대 관련 전문가 자문
  - 전북연구원, 보건사회연구원
- ( '24. 3.) 아동행복수당 지원확대 관련 보건복지부 협의 진행
  - 사전설명 및 사회보장제도 변경 협의서 제출
- ( '24. 9.) 아동행복수당 효과성 검증을 학술용역 시행
- ( '25. 1.~) 아동행복수당 아동1인 월 40만원 상향 협의
- ( '26. 1.~) 아동행복수당 월 40만원 지원

## □ 연차별 추진계획

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획 수립																					
사회보장제도 협의																					
일부 지급 실시																					
아동행복수당 40만원 지급																					

## □ 주민소통 방안 및 정부부처 협조사항

- (주민소통 방안) 사후 평가관리를 위한 주민 만족도 조사
  - 공신력 있는 사업 평가를 위하여 외부 연구 용역 발주 계획
  - 지급 금액 적정성, 수당 사용처, 아동과 함께 있는 시간 등을 조사하여 사업에 대한 주민의 만족도 조사와 사후 관리로 사업의 완성도 도모
- (정부부처 협조사항) 보건복지부 사업 승인 협조
  - 사회보장기본법 제26조에 의거 보건복지부의 사회보장제도 신설 협의(승인) 필요

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
아동수당 지급액(1인기준)	천 원	400		100	100	100	400	

## 76

## 순창군 주소 이전 거주 군 관련 종사자에게 지역탐색비 지원

주관부서	인구정책과	인구정책	최진숙	담당자 (전화)	박소연(1585)
구분	완료시기		사업성격		예산구분
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예 산
	○		○		○

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 지역 군부대 종사자에게 인센티브 부여

## □ 추진배경

- 지역 군부대 종사자에게 인센티브를 부여하여 사기진작 도모 및 지역과의 유대 관계를 강화

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 일원
- 사업기간 : 2023년~(계속)
- 사 업 비 : 60백만원(군비)
- 사업내용 : 6개월 이상 군에 주민등록을 두고 거주하는 군부대 종사자에게 휴가비(지역탐색비)로 상품권 등 지급

## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내					임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
합계	60		60		15	15	15	15
국비								
도비								
군비	60		60		15	15	15	15
기타								

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

☐ **추진계획**

- (2023. 1.) 사업 세부계획 수립
- (2023. 2.) 사업 추진

☐ **연차별 추진계획**

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 추진																									

☐ **주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항**

- (주민소통 방안) 군부대와 간담회시 의견 수렴(안전재난과 주관)
- (정부부처 협조사항) 해당없음

☐ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
예산확보액	백만원	60		15	15	15	15	

주관부서	인구정책과	청년정책	오득영	담당자 (전화)	최은석(1587)
구분	완료시기		사업성격		예산구분
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예산
	○		○		○

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 청년근로자에게 종자통장 지원

## □ 추진배경

- 경제적으로 자산축적 기회가 많지 않은 청년근로자의 자산형성 지원과 근로의식 고취로 지역내 안정적인 정착을 유도

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 1,680백만원(도비 420, 군비 1,260)
  - ※ 연 수혜인원 100명으로 예측
    - (1차년) 100명\*200,000원\*12월 = 240백만원
    - (2차년 이후) 200명\*200,000원\*12월 = 480백만원
- 사업내용 : 순창에 거주하는 청년근로자에게 종자통장 월 30만원 형성 지원
  - 대상나이 : 18~39세
  - 대상범위 : 순창에 주소를 두고 거주하고 있는 청년근로자  
(임금근로자, 일용근로자, 사업소득자, 농축사업 소득자)
  - 지원내용 : 개인이 매월 10만원 적립시 행정에서 20만원 매칭(지원)
  - 지원기간 : 2년, 만기시 최대 720만원(자부담 240만원, 지원 480만원)+이자
  - 지원기준 : 가구원 기준중위소득 140%이하  
(’22년 기준중위소득 기준 : 1인 2,723천원, 4인 7,170천원)
- ※ 전북도 「전북청년 함께 두배적금 사업」에 참여하여 추진하되 군비를 추가로 지원하여 혜택 확대  
(청년근로자:전북도:순창군=10만원:5만원:5만원→10만원:5만원:15만원)



## □ 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	1680		1680		240	480	480	480	
국비									
도비	420		420		60	120	120	120	
군비	1260		1260		180	360	360	360	
기타									

※ 기투자액, 임기후 : 도로 개설, 건물 신축 등 다년간에 걸쳐서 사업이 완료되는 경우만 해당

## □ 추진계획

- (2023. 1.) 사업 세부 추진계획 수립
- (2023. 2.) 대상자 모집 및 선정
- (2023. 3.) 사업추진

## □ 연차별 추진계획

<범례>	준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료	이행 후 계속 추진
------	------------------	------------------------	----	---------------

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업추진																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (주민소통 방안) 사업수혜자 설문조사 등 의견수렴
- (전북도 협조사항) 수혜인원에 따른 도비 지원

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
사업수혜자(예상)	명	400		100	100	100	100	

주관부서	농촌활력과	공공주택	서진원	담당자 (전화)	박지훈(1767)
구분	완료시기		사업성격		예산구분
	임기내	임기후	신규사업	계속사업	예산
		○		○	○

## &lt; 공약 목표 &gt;

## ◆ 순창읍 및 4개면 소재지에 공공임대주택 건립

## □ 추진배경

- 거주지 마련에 어려움을 겪는 신혼부부·청년 등 주거취약계층을 위한 공공임대주택 공급으로 주거복지 사각지대 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창읍 및 3개면(복흥면, 쌍치면, 구림면)  
※ 동계면 공공임대주택(14호) 건립사업 추진중(농촌개발과, '22.2월~ '23.12월)
- 주요내용 : 공공임대주택 4개소 건립  
- (규모) 읍 30호~40호, 면 15~20호 / (전용면적) 40㎡~80㎡
- 사 업 비 : 20,000백만원(지방소멸대응기금 또는 군비)
- 기 간 : 2023년 ~ 2027년  
※ 2023~2025년까지 3개면에 매년 1개소 건립, 순창읍은 2026년 건립 추진

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	26,476	6,476	20,000	1,500	2,500	4,000	4,000	8,000	
국비	1,374	1,374							
도비	200	200							
군비	4,902	4,902							
기타	20,000	-	20,000	1,500	2,500	4,000	4,000	8,000	

## □ 추진계획

- (2022. 10. ~ 2024. 12.) 복흥면 공공임대주택 건립
- (2023. 10. ~ 2025. 12.) A면 공공임대주택 건립
- (2024. 10. ~ 2026. 12.) B면 공공임대주택 건립
- (2025. 7. ~ 2027. 12.) 순창읍 공공임대주택 건립

## □ 연차별 추진계획

<범례>

준비단계 (계획수립 등)	사업추진 (설계용역, 공사추진 등)	완료
------------------	------------------------	----

세부내용	연도 분기	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
복흥면 공공임대주택 건립																									
공공임대주택 건립 (A면)																									
공공임대주택 건립 (B면)																									
순창읍 공공임대주택 건립																									

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북도 포함) 협조사항

- (전북도 협조사항) 전북형 공공임대주택 지원사업 협조
  - 공공임대주택 건립 공사비의 30%를 지방소멸대응기금(광역분)으로 지원 협조

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
공공임대주택 건립 4동	동	4			1	1	1	1
공사 공정율	%	100			25	50	75	100

## 79

## 순창형 전원마을 500호 조성

주관부서		농촌활력과		전원마을		강동완		담당자 (전화)		오진홍(1763)	
구분	완료시기			사업성격			예산구분				
	임기내		임기후	신규사업		계속사업	예 산		비예산		
			○	○			○				

## &lt; 공약 목표 &gt;

◆ 전원마을 500호 조성

## □ 추진배경

- 지방소멸 위기에 선제적으로 대응하고자 은퇴자들을 위한 전원마을 조성 및 입주자 수에 따른 차별화된 지원으로 안정적인 정착 및 인구증대 극대화

## □ 사업개요

- 위 치 : 순창군 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 40,000백만원(군비)
- 사업내용 : 순창형 전원마을 500호 조성
  - 임기 내 달성목표 : 전원마을 150호 부지 조성

## □ 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기 내						임기 후 (d)
			소계(c)	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	
합계	40,000	-	10,000	-	-	1,000	2,000	7,000	30,000
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	40,000	-	10,000	-	-	1,000	2,000	7,000	30,000
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 추진상황

- ('23. 5.) 전원마을 조성 기본계획 및 타당성 조상 용역 계약 및 착수
- ('23. 6.~12.) 방축지구 전원마을 조성(46세대) 추진위원회 승인 및 마을정비조합 인가
- ('23. 6.) 순창 방축지구 전원마을 조성(46세대) 추진위원회 승인
- ('23. 8.) 우선순위 후보지(12개소)에 대하여 전북개발공사 2~3개소 투자 타당성 검토 중, 2개소(순창순화, 동계구미)는 공모사업 준비  
※ 현재 총 250여세대 정도 진행중에 있음.
- ('23. 9.) 전원마을 조성 기본계획 및 타당성 조사용역 관련 중간보고
- ('23. 11.) 전원마을 조성 기본계획 및 타당성 조사용역 완료
- ('23. 12.) 전원마을 조성 중장기 계획 수립 및 전북개발공사 기본협약(120호)

## □ 추진계획

- ('24. 1월 ~ 12월) 시공능력 평가 상위 20개소에 대한 방문 홍보※신규시책
- ('24. 1월 ~ 6월) 국비확보를 위한 공모사업[지역활력타운(전원마을 포함) 조성] 재추진
- ('24. 6월 ~ '25. 12월) 전원마을 토지보상 및 행정절차 이행
- ('26. 1월 ~ '30. 12월) 전원마을 착수 및 준공

## □ 연차별 추진계획

<범례>

준비단계  
(계획수립 등)

사업추진  
(설계용역, 공사추진 등)

완료

이행 후  
계속 추진

세부내용	연도	'22년				'23년				'24년				'25년				'26년				'27년 ~			
	분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업대상지 선정																									
MOU협약체결																									
기본계획 수립 및 고시																									
사업계획 수립 및 승인																									
사업시행																									

※ 사업유형 중 지자체형(공기관공동형) 추진계획임

## □ 주민소통 방안 및 정부부처(전북특별자치도 포함) 협조사항

- (전북특별자치도) 전원마을 조성사업의 마을정비구역 지구 지정 승인 협조

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년~
전원마을조성 협약 체결	호	500		100	50	50	50	250
사업 추진율	%	100		20	32	40	50	100