

등록번호	기획예산실-4819
등록일자	2026. 4. 3.
결재일자	2026. 4. 3.
공개구분	대국민 공개

주무관	평가통계팀장	기획예산실장	부군수	군수
배지혜	최선아	송정홍	조광희	최영일
협조자				

2026년 1분기 공약사업 추진상황 점검결과 보고

【결 재 요 약】

□ 점검결과

- 점검내용 : 사업별 추진실적 및 공약이행도 등
- 대상사업 : 5개 분야 79개 사업
- **평균진행률 : 95.4% / 달성률(완료율) : 86.1%**
 - 2025년 4분기 기준 : 평균진행률 94.6%(0.8% 증) / 달성률(완료율) 84.8%(1.3% 증)

□ 1분기 주요 성과

- **1분기 사업완료(이행 후 지속추진 포함) 전환 : 총 1개 사업**
 - 전기차 보급 확대 지원(환경위생과)
- **2분기 공약 확인지표 달성 예정 : 총 2개 사업**
 - 보훈회관 건립사업(주민복지과) : 2분기 완공
 - 청소년 복합문화공간 구축사업(주민복지과) : 2분기 착공

기획예산실

2026년 1분기 공약사업 추진상황 점검결과 보고

I. 공약사업 개요

□ 민선 8기 순창군 공약 현황

○ 대상사업 : 5개 분야 79개 사업

- 신규여부 : 신규 52, 계속 27
- 사업기간 : 임기 내 73, 임기 후 계속 6
- 재정투자 : 예산 79, 비예산 0

○ 총사업비 : 458,796백만원(국비 72,909, 도비 52,897, 군비 294,457, 기타 38,533)

- 재원별 : 국비 15.9%, 도비 11.5%, 군비 64.2%, 기타 8.4%
- 시기별 : 기투자 19,694백만원(4.3%), 임기 내 340,087백만원(74.1%),
임기 후 99,015백만원(21.6%)

□ 재원투자 및 확보계획(실천계획서 기준)

○ 분야별 현황


구 분	사업 건수	사 업 비(백만원)				
		계	국비	도비	군비	기타
합 계	79	458,796	72,909	52,897	294,457	38,533
I. 군민화합	3	15,464	-	-	15,464	-
Ⅱ. 지역경제 활성화	27	149,095	30,790	35,354	79,982	2,970
Ⅲ. 돈 버는 농업	14	76,404	2,239	8,399	65,766	-
Ⅳ. 따뜻한 복지	23	111,635	38,506	7,833	49,873	15,423
V. 정주 인구 증대	12	106,198	1,374	1,311	83,373	20,140

○ 투자계획 대비 반영 현황

(단위: 백만원)

투 자 계 획				확 보 액					
총액	기투자	임기내	임기후	합계	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년
458,796	19,694	340,087	99,015	340,087	43,846	55,958	70,521	79,895	89,867

○ 분야별 투자 분포도



II. 공약 추진상황 점검결과

□ 점검결과

○ 점검내용 : 사업별 추진실적 및 공약 이행도 등

○ **평균진행률 : 95.4%** / **달성률(완료율) : 86.1%** / **이행률 : 93.1%**

– 2025년 4분기 기준 : 평균진행률 94.6%(0.8% 증) / 달성률(완료율) 84.8%(1.3% 증)

이행률(매니페스토 실천본부 평가기준) : 92.4%(0.7% 증)

《 총괄 추진현황 》

총 계	달 성			추 진 중
	소 계 (A+B)	완 료 (A)	완 료(B) (이행 후 계속추진)	정상추진
5개 분야 79개 사업	68개 (86.1%)	17개 (21.5%)	51개 (64.6%)	11개 (14%)

《 분야별 추진현황 》

분 야 별	사업비 (백만원)	사업수 (개)	평균 진행률 (%)	추진(이행)현황		
				완 료	이행 후 계속추진	정상추진
5개 분야	458,796	79	95.4	17	51	11
I. 군민화합	15,464	3	100	2	1	-
II. 지역경제 활성화	149,095	27	94.1	9	13	5
III. 돈 버는 농업	76,404	14	100	1	13	-
IV. 따뜻한 복지	111,635	23	96.1	5	16	2
V. 정주인구 증대	106,198	12	90.5	-	8	4

III. 분야별 공약 추진현황

□ 총 평

- 1분기 추진상황 점검결과 완료(이행 후 계속추진 포함) 68개, 정상추진 11개로 평균진행률 95.4%, *달성률(완료율) 86.1%, **이행률 93.1%를 기록하였음.
 - * 달성률 : 공약 사업 중 완료된 사업(이행 후 계속 추진 사업 포함)의 비율
 - ** 이행률(매니페스토실천본부 평가기준) : $\text{이행완료공약} \times 100 + \text{정상추진공약} \times 50$
- 이번 1분기에는 ‘전기차 보급 확대 지원’ 사업이 임기 초 공약 목표인 전기차 지원대수 307대를 조기에 초과 달성하여 완료(이행 후 지속추진) 단계로 전환되면서, 전년말 대비 공약 추진현황이 소폭 상승.
- 현재 정상 추진 중인 11개 사업을 포함한 전체 공약의 평균진행률은 95.4%로 집계되며 사업 전반이 계획된 일정에 따라 차질없이 진행되고 있는 것으로 나타남
- 지난 민선 7기 임기말 기준(2022년) 전국 지자체의 평균 공약 완료율이 71.72% 수준이었던 점을 고려하면 민선 8기 순창군의 공약 완료율은 이를 크게 상회하는 성과를 보이고 있으며, 민선 8기 종료 이후에도 기존 추진했던 공약사업이 연속성을 가지고 안정적으로 이어질 수 있도록 도모할 예정.

IV. 향후 관리계획

- 공약사업 추진상황 점검·보고 : 분기별
- 공약실천계획 수립을 위한 주민배심원 용역 실시 : '26. 8.